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1. Características de la consultoría 

 

1.1. Objeto de la consultoría 

 

Establecer el estado del acervo documental del AHPN teniendo presentes 

todos los procesos técnicos que permiten su acceso mediante metodología de 

investigación mixta enriquecida con insumos informáticos y jurídicos y preparar 

el plan estratégico. 

 

Para la realización de la consultoría se presentó al PNUD un plan para la 

misma que preveía una distribución del trabajo en diversas fases. Esas fases 

se llevaron a cabo si bien el calendario inicialmente previsto sufrió algunas 

alteraciones: 

 

PLAN CONSULTORÍA DE ANTONIO 
GONZÁLEZ QUINTANA PARA PNUD 

GUATEMALA: 
“ESTUDIO TÉCNICO DE ALCANCE, 

LOGROS Y PROYECCIÓN DEL ARCHIVO 
HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL” 

         

 

01/01/2019 – 14/2/2019 

    11/1-
15/1 

16/1-
20/1 

21/1-
27/1 

28/1-
3/2 

4/2-
5/2 

6/2-
7/2 08/feb 15/feb 

Resultado global  Acciones a 
realizar  

Datos a obtener         

FASE 
PRELIMINAR: 

Trabajo de 
gabinete 

Valoración 
de 
referencias 
previas 

Estudio de 
informes 
elaborados en 
consultorías 
anteriores y de 
otros 
materiales de 
referencia. 

• Perspectiva general 
de la problemática 
• Alternativas 
barajadas para la 
institucionalización y 
desarrollo futuro del 
AHPN 
• Valoraciones 
técnicas previamente 
desarrolladas         

FASE I:  Trabajo de Evolución • Relación completa         
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1ª fase de 
diagnóstico 

campo en 
Archivo 
Histórico de 
la Policía 
Nacional, 
AGCA, 
PNUD, 
Dirección 
General de 
Patrimonio 
del 
Ministerio 
de Cultura y 
PDH 
 
Realización 
de 
entrevistas 

institucional; 
resoluciones 
administrativas 

de resoluciones y 
acuerdos 
institucionales 
• Relación 
pormenorizada de 
nombramientos en las 
responsabilidades 
principales del 
proyecto, desde el 
coordinador o director 
del mismo hasta los 
jefes de área 
• Distribución de 
responsabilidades y 
competencias 
asignadas  

Planes 
estratégicos, 
sectoriales y 
anuales 
desarrollados 
desde 2005 
hasta 2018 

• Planes aprobados 
• Informes de 
resultados 
• Análisis de 
cumplimiento de 
objetivos  

        

Acuerdos de 
cooperación 
internacional 

• Evolución de las 
ayudas 
internacionales y 
características de las 
mismas 
• Relación de países 
cooperantes y 
cuantías aportadas 
por los mismos 
• Relación de 
proyectos financiados 
• Informes de 
resultados 
• Auditorias realizadas 

        

Convenios de 
colaboración 
suscritos 

• Relación de 
convenios suscritos 
• Relación de 
convenios en vigor 
• Relación de 
convenios concluidos 

        

Personal 
vinculado al 
proyecto 

• Criterios de 
selección 
• Procesos selectivos 
desarrollados 
• Evaluación de 
continuidad del 
personal, tiempos de 
permanencia y 
carrera administrativa 
• Tipos de contratos  
• Salarios y evolución 
de los mismos  
• Relación de 
procesos formativos 
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desarrollados y 
resultados de los 
mismos 

Usuarios del 
AHPN 

• Perfiles de usuarios 
• Usuarios 
institucionales 
• Usuarios 
particulares: personas 
físicas 
• Evolución de 
consultas atendidas 
• Resultados de las 
consultas atendidas 

        

  Investigaciones 
sobre 
violaciones de 
Derechos 
Humanos en el 
período 1975-
1985 

• Planes de 
investigación 
• Peritajes  

        

FASE II: 
2ª fase de 

diagnóstico 

Trabajo de 
campo; en 
Archivo 
Histórico 
de la 
Policía 
Nacional, 
AGCA, 
PNUD, 
Dirección 
General de 
Patrimonio 
del 
Ministerio 
de Cultura 
y PDH 

Análisis de 
infraestructuras 
y medios 
materiales; 
edificio, 
instalaciones, 
sistemas de 
prevención de 
deterioro 

• Planos del edificio y 
memorias del mismo 
• Relación de obras 
de adaptación 
acometidas 
• Inventario de 
enseres 
• Plan de 
autoprotección 
• Plan de actuación 
ante catástrofes 
• Otros planes de 
contingencia: control 
de plagas, 
desinfectación, etc 

        

Análisis del 
estado de 
conservación 
de los fondos 
documentales 

• Estado conservación 
de los documentos: 
o Limpieza 
o Encarpetado y 
encajado 
o Estanteado 
• Documentos 
deteriorados, 
porcentajes 
• Restauración o 
recuperación de 
documentos 
deteriorados 
• Registro de ingreso 
de fondos 
• Registro topográfico 
de unidades de 
conservación 
• Registro de 
préstamos y salidas 
temporales 
• Recuentos de 
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fondos 
• Estado de 
aislamiento de 
depósitos 
• Instrumentos de 
control de acceso a 
los depósitos 

Análisis de la 
identificación y 
organización 
de los fondos 

• Cuadro de 
clasificación de 
fondos del AHPN 
• Manuales de 
organización de 
fondos documentales 
• Instructivos y 
lineamientos  
• Manual de 
procedimientos 
técnicos  
• Niveles de 
organización por 
fondos documentales 
• Cuadros de 
clasificación por 
fondos  
• Repertorios de 
series documentales 
• Criterios de 
ordenación de series 

        

Análisis de la 
descripción de 
los fondos 
documentales 

• Plan general de 
descripción de fondos 
• Planes parciales 
• Guía del AHPN 
• Descripción 
multinivel. Normas de 
descripción aplicadas 
o Fondos sin describir 
o Fondos descritos, 
niveles de descripción 
aplicados a los fondos 
descritos 
o Inventarios de 
fondos 
o Bases de datos 
descriptivas 

        

Análisis de los 
recursos 
informáticos 

• Equipos disponibles. 
Servidores, CPUs, 
Impresoras, 
Escáneres…, 
sistemas auxiliares de 
almacenaje.  
• Software instalado. 
Licencias 
• Bases de datos 

        

Análisis de la 
digitalización 
de fondos 
documentales 

• Planes de 
digitalización 
aprobados 
• Estándares de 
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digitalización 
aplicados 
• Informes de 
resultados 
• Porcentajes de 
documentos 
digitalizados 
• Definición de 
prioridades 

FASE III  Elaboración 
de 
propuestas 
de actuación 

Propuesta de 
anclaje 
institucional y 
estructura del 
AHPN dentro 
del AGCA. 
Definición de 
necesidades 
esenciales 

• Infraestructura 
• Medios humanos 
• Medios materiales  

        

Relación de 
trabajos 
archivísticos 
pendientes; 
definición de 
prioridades  

• Plan de trabajo 
archivístico 
o Plan de 
organización  
o Plan de descripción 
o Plan de 
digitalización 
o Plan de difusión  

        

Cronograma y 
presupuestos 
para la 
ejecución de 
los trabajos 
pendientes  

• Calendario 
• Costos por 
programas         

FASE IV Presentación 
de 
propuestas a 
PNUD y 
Ministerio de 
Cultura 

  

        

FASE V Debate de 
propuestas 
con PDH, 
MP y 
UNESCO 

  

        

FASE VI Presentación 
de 
propuestas a 
la sociedad 
civil 

  

        

FASE VII Entrega del 
informe final 
de 
consultoría 
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1.2. Metodología 

 

Se ha consultado la bibliografía básica existente sobre el tema y se han 

analizado las propuestas realizadas en consultorías anteriores, como las de 

María Patricia González Chávez: “De la experiencia al futuro: escenarios de 

sostenibilidad del Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala” (24 de 

marzo de 2014);  y de Jorge Estuardo de León Hernández: “Análisis 

organizacional para una propuesta de reforma estructural en función de la 

sostenibilidad del Archivo Histórico de la Policía Nacional” (septiembre de 

2015). 

 

También se ha realizado un trabajo de campo consistente en la revisión de las 

condiciones de conservación de los documentos en su lugar de ubicación, de 

análisis de los procesos de tratamiento archivístico y de los instrumentos que 

se han elaborado o se están elaborando de descripción y control.  

 

Se han mantenido múltiples reuniones con los responsables de las diversas 

áreas del AHPN y se ha realizado una prueba piloto sobre posible nueva 

metodología para la organización y descripción de documentos pendientes de 

tratamiento archivístico, realizada con los trabajadores actualmente implicados 

en las tareas de organización y descripción del AHPN.  

 

También, para analizar con asesoramiento experto los temas relacionados con 

los recursos informáticos, se han mantenido contactos con el experto en 

sistemas de PNUD César Quan, con quien además se han visitado las 

instalaciones del AHPN,  para compartir información con el responsable de 

Informática del AHPN. Igualmente, se han mantenido contactos con el experto 

en derecho administrativo Hugo Calderón Morales, de la USAC, para analizar 

todas las posibilidades de ubicación institucional del AHPN. 
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Se han mantenido entrevistas con responsables del Ministerio de Cultura y 

Deportes, en toda la línea jerárquica, desde el Ministro hasta la directora del 

Archivo General de Centro América; también con los responsables de los dos 

organismos públicos que son usuarios principales de los documentos del 

AHPN: el Ministerio Público (Fiscalía de caos del Conflicto Armado) y 

Procurador de los Derechos Humanos (con el mismo procurador y el Jefe de 

Investigaciones Especiales) 

 

Se han mantenido entrevistas con casi todos los organismos de la cooperación 

internacional que aportan o han aportado fondos a los diversos proyectos de 

apoyo al AHPN 

 

Se han mantenido entrevistas con UNESCO Guatemala (con el director 

representante, con la especialista de programa sector Cultura y con la 

presidenta del Comité de Memoria del Mundo, Guatemala) 

 

Se han mantenido entrevistas puntuales con archiveros profesionales que han 

participado en proyectos de apoyo al AHPN que ahora desempeñan sus 

cometidos profesionales en otras entidades y con archiveros que trabajan con 

éxito en otros organismos públicos. Se han realizado entrevistas con personas 

de relevancia en la historia de la recuperación del Archivo como el Dr. 

Edeliberto Cifuentes. Igualmente se han mantenido contactos telefónicos con 

expertos miembros de comunidad archivística internacional: Kate Doyle 

(Nacional Security Archives y miembro del Consejo Consultivo Internacional del 

AHPN), Trudy Peterson (Grupo de Archivos y Derechos Humanos del Consejo 

Internacional de Archivos, ICA-HRWG), Fina Solá (Consejo Consultivo 

Internacional del AHPN), y Nuria Carreras y Ramón Alberch (AsF, España e 

internacional, respectivamente) 

 

Se han mantenido, en fin, entrevistas con representantes de las organizaciones 

de la sociedad civil que han acompañado el proyecto de Recuperación del 

AHPN desde 2005. 
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Con todos ellos se ha compartido un documento de avances de la consultoría, 

con el planteamiento de los ejes esenciales de la misma y la hoja de ruta para 

un Plan Estratégico para la Institucionalización del AHPN. 

 

El día 7 de febrero se hizo una presentación de los avances de la consultoría, 

previa distribución del documento, ante la mesa de cooperantes 

 

A partir del trabajo de campo, las referencias bibliográficas, los documentos 

aportados desde el archivo administrativo del PNUD y desde el Archivo Central 

de AHPN y las entrevistas realizadas se he elaborado un diagnóstico de la 

situación. A partir del diagnóstico se han configurado unas líneas de trabajo 

que posibilitaran una hoja de ruta consensuada entre los organismos de la 

sociedad civil, los organismos públicos responsables y usuarios del archivo y el 

propio PNUD y las agencias de cooperación internacional hacia la plena 

integración del AHPN en las estructuras del Estado Guatemalteco. Para esa 

hoja de ruta se ha preparado el Plan Estratégico para la Institucionalización del 

AHPN que se incluye en este informe. En él se han indicado toda una serie de 

ejes de actuación con unos objetivos y actuaciones priorizadas para favorecer 

que esa integración sea lo más rápida y eficaz que sea posible. 

 

1.3. Entrevistas 

 

La lista completa de entrevistas realizads por el consultor es la siguiente: 

 

Ministerio de Cultura: 

- Élder Súchite Vargas (Ministro de Cultura), 6-2-2019 

- Gladys Elizabeth Palala Gálvez (Viceministra de Cultura y Patrimonio), 6-2-

2019 

- César Micheo (Asesor Ministro de Cultura), 6-2-2019 

- Omar Morán González (Director General de Patrimonio y director del proyecto 

PNUD-Ministerio de Cultura), 18-2-2019 
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- Max Araujo, director de Patrimonio Documental y Bibliográfico, 30-1-2019 

- Ana Carla Ericastilla (Directota del AGCA), 4-2-2019 

- Ilse de León, (enlace del Ministerio de Cultura en el AHPN), 28-1-2019 

 

Organismos públicos usuarios del AHPN: 

- Eric de León (MP, Fiscalía de casos del Conflicto Armado), 21-1-2019 

- Augusto Jordán Rodas Andrade (Procurador de los Derechos humanos), 24-

1-2019 

- Alejandro Reyes (Jede de Investigaciones Espaciales del PDH), 24-1-2019  

 

Organismos del Sistema de Naiones Unidas: 

- Ana María Díaz (Directora de País, PNUD), 13-2-2019 

. Maria Salomé García (PAJUST-PNUD), 11-1-2019 

- Julio Carranza (Director UNESCO Guatemala), 5-2-2019 

- María Fernanda Castellanos (Programa Sector Cultura, UNESCO 

Guatemala), 5-2-2019 

- Lizbeth Barrientos Hernández (Presidente del Comité de Memoria del Mundo, 

Guatemala), 14-1-2019 

- Liliana Valiña (OACDH), 12-2-2019 

 

Organismos de Cooperación Internacional 

- Carlos Amezquita (CICR), 31-1-2019 

- Roberta de Beltranena (Embajada de Suiza), 31-1-019 

- Fanny Bengs (Embajada de Suecia), 1-2-2019 

- Eduardo González (AECID-España), 4-2-2019 

- Michael Grewe (Jefe de Cooperación, Embajada de Alemania), 7-2-2019 

 

Asesores PNUD 

- César Quan (experto en sistemas informáticos del PNUD), 5-2-2019 

- Hugo Calderón Morales (experto en Derecho Administrativo guatemalteco, 

USAC),  
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Trabajadores del AHPN: 

- Thelma Muralles, 28-1-2019 

- Juan Francisco Toledo Santos (área de Custodia), 25-1-2019 

- Erla Santacruz (Recursos Humanos del AHPN), 29-1-2019 

- Ludwig Heiko Klee del Valle, (responsable de equipo de tratamiento 

archivístico 1) 30-1-2019 

- Leonarda Cecilia Morales Florián, (responsable de equipo de tratamiento 

archivístico 2), 31-1-2019 

- Thelma Cordón (Archivo Central del AHPN), 1-2-2019 

- Velia Muralles (Área de investigación del AHPN), 4-2-2019 

- Ángel  Octavio Lone (Responsable de informática AHPN), 5-2-2019 

- Sandra Guerra (área económica del AHPN, enlace de PNUD), 5-2-2019 

 

Archiveros: 

Archiveros que participaron en diversos proyectos del AHPN: 

- Ingrid Molina, 17-1-2019 

- Lizbeth Barrientos, 17-1-2019 

- Adolfo Chicol, 1-2-2019 (entrevista telefónica) 

Archiveros de otras instituciones del Estado: 

- Juan de Dios Morales Samayoa  y María Eugenia Marcos Aldana (SAT), 18-1-

2019 

- Mariana de Jesús Cabrera Morales (SEGEPLAN), 18-1-2019 

 

Representantes de organizaciones no gubernamentales y otras entidades de la 

sociedad civil: 

- Nancy Valdez (FAFG), 22-1-2019 

- Marina Villagrán y Rafael Herrarte (CENDES), 22-1-2019 

- Julio Solórzano (Memorial para la Concordia), 22-1-2019 

- Enio Día y José Alberto Flores (FAMDEGUA), 23-1-2019 

- Luis Raul Salvado Carloza (FLACSO), 24-1-2019 

- Enrique Recinos y Lisette Vazquez (Fundación M. Mack), 24-1-2019 

- Nery Ródenas (ODHA), 25-1-2019 
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- Mario Polanco (GAM), 25-1-2019 

 

Protagonistas: 

- Edeliberto Cifuentes (ex trabajador de la PDH, “descubridor” del AHPN), 12-2-

2019 
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2.- Diagnóstico de la situación 

 

3.1. La situación institucional del Archivo Histórico de la Policía 

Nacional, analizada desde la perspectiva de su evolución histórica 

 

El Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala: el rescate de un 

conjunto de extraordinario valor patrimonial y cultural 

 

El descubrimiento y posterior proceso de recuperación del Archivo 

Histórico de la Policía Nacional de Guatemala supone una de las 

experiencias exitosas de mayor alcance en América Latina en el uso de 

los archivos como instrumentos de apoyo a la defensa de los derechos 

humanos y a la construcción de los procesos de memoria histórica. La 

situación en la que hoy se encuentran los documentos producidos por la Policía 

Nacional entre 1881 y 1997 solo se puede entender si se analizan en detalle 

los procesos técnicos desarrollados entre 2005 y 2018 por un amplio equipo de 

trabajadores. En un primer momento fueron simples voluntarios movilizados por 

su compromiso social por rescatar ese acervo y, poco después, contratados en 

diversos proyectos gestionados por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), amparados por la Institución del Procurador de los 

Derechos Humanos y, más tarde, por el Ministerio de Cultura y Deportes en el 

seno del Archivo General de Centro América.  

 

La ayuda de las agencias de cooperación internacional.  

 

Ese trabajo no hubiera sido posible, sin embargo, sin el generoso apoyo 

de la ayuda internacional, con el cual fueron capaces de convertir una 

multitud de papeles abandonados, en un archivo organizado y administrado 

con criterios profesionales, así como de poner ese conjunto documental al 

servicio de los organismos públicos guatemaltecos responsables de la 

investigación y sanción de los crímenes contra los derechos humanos 

cometidos en el pasado violento del país, durante el Enfrentamiento Interno 
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Armado. Las aportaciones de las agencias de cooperación internacional de 

Suecia, Países Bajos, Suiza, Alemania, Cataluña, País Vasco, España, Cruz 

Roja Internacional, Archiveros sin Fronteras…, tanto en recursos financieros 

como en asesoramiento y apoyos en especies, han constituido el pilar esencial 

que ha soportado y mantenido al AHPN. Las cantidades aportadas han variado 

de unos proyectos a otros pero, lógicamente, presentan una clara línea 

descendente desde 2008 hasta 2018.  

 

La ayuda internacional se ha concretado en la plasmación de cuatro proyectos 

gestionados por PNUD entre 2005 y 2018, el primero de ellos suscrito con el 

Procurador de los Derechos Humanos “Apoyo a la Recuperación del Archivo 

Histórico de la Policía Nacional” (2005-2008), financiado por Gobierno de 

Suecia y Agencia Catalana de Cooperación, por valor de 2.278.865,48 dólares 

USA, ampliado hasta marzo de 2009; los siguientes con el Ministerio de 

Cultura, ya titular de los documentos, con los proyectos: 1) “Archivo Histórico 

de la Policía Nacional” (julio a diciembre de 2009), con un presupuesto de 

1.084.214 dólares USA, financiado por Suecia, Países Bajos, Cataluña y País 

Vasco; 2) “Archivo Histórico de la Policía Nacional” (2010-2014),con 

presupuesto de 4.250.000 dólares USA, financiados por Países Bajos, Suecia, 

Cataluña y País Vasco, y 3) “Institucionalización del Archivo Histórico de la 

Policía Nacional” (2016-2018), con un presupuesto de 4.156.848,82 dólares 

USA, financiado por Suecia. Algunos de ellos han tenido ampliaciones o 

modificaciones. En el año 2015 el proyecto se mantuvo gracias a la 

cooperación internacional pero canalizada al margen del Ministerio de Cultura, 

principalmente gracias a la participación de la Fundación de Antropología 

Forense de Guatemala. 

 

Reconocimiento del trabajo realizado 

 

El esfuerzo realizado por el conjunto de los 360 trabajadores que a lo 

largo de estos trece años han participado en el Archivo Histórico de la 

Policía Nacional (en adelante AHPN), y muy especialmente el equipo que 
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los ha dirigido, merece, el reconocimiento del conjunto la sociedad 

guatemalteca, como ya lo tiene de los organismos públicos con los que ha 

colaborado el archivo (principalmente Ministerio Público y Procurador de los 

Derechos Humanos), de las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, 

que han sido beneficiarias del AHPN como usuarios, y de la comunidad 

archivística internacional. Reconocimiento merecido no sólo por haber salvado 

un patrimonio de un incalculable valor testimonial, nada menos que la memoria 

del actuar de la principal fuerza de orden público del país, desde su nacimiento 

hasta su desaparición y sustitución por la Policía Nacional Civil, sino también 

por haber colaborado al fortalecimiento de la justicia y a la defensa de los 

derechos humanos en Guatemala.  

 

Los pasos hacia la integración del AHPN en las instituciones públicas 

guatemaltecas 

 

El AHPN, como bien patrimonial de interés cultural para el país debería 

ser protegido por las instituciones públicas, las cuales deberían asegurar 

su custodia y su uso. Porque, además del valor cultural del conjunto 

documental, el papel social que en las transiciones políticas tienen los 

documentos oficiales de organismos como la policía o el ejército, lleva a las 

sociedades post-conflicto o post dictatoriales a situar su gestión en un ámbito 

institucional que permita:  

1) al Estado ejercer su deber de recordar, para evitar la repetición de aquellas 

situaciones superadas;  

2) a la administración de justicia contar con los testimonios documentales 

imprescindibles para la depuración penal de responsabilidades y para evitar la 

impunidad de los culpables de violaciones de derechos humanos;  

3) a las víctimas conocer los  hechos acaecidos sobre ellas o sus familiares y 

amigos, y reclamar la reparación, indemnización, restitución o rehabilitación 

pertinentes;  

4) a la sociedad guatemalteca, en su conjunto, saber que ocurrió en el país en 

período del conflicto. 
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El reto de ubicar institucionalmente el archivo descubierto en 2005, sin 

embargo, no ha sido aún convenientemente resuelto.  

 

La actuación del Procurador de los Derechos Humanos sobre este conjunto 

documental desde el mismo momento en que, casualmente, empleados de la 

PDH encontraran el archivo, merece también un tributo de agradecimiento y el 

reconocimiento público. Su decisiva y exitosa intervención ante la justicia, 

solicitando la clausura de los locales en que se encontraban los 

documentos para realizar con ellos investigaciones en materia de 

derechos humanos  aseguró la pervivencia del archivo, al evitar su 

destrucción y, además, supuso el comienzo de todo un trabajo de 

organización, descripción y reproducción, continuado a partir de 2009 bajo 

la dependencia del Archivo General de Centro América, que ha hecho posible 

tanto una investigación amplia sobre las violaciones de derechos humanos 

documentadas en este archivo como conseguir un tratamiento digno para los 

documentos, hoy limpios, clasificados y descritos en su mayoría y, en muy 

numerosos casos, reproducidos digitalmente. 

 

La primera fase: el rescate 

 

Comenzaba, con la localización de este conjunto documental, la primera fase 

de un Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía 

Nacional de Guatemala que podríamos denominar fase de rescate. Rescate, 

en efecto, de la desidia, el deterioro y el abandono al que había quedado 

relegada la documentación de la desaparecida Policía Nacional. El archivo se 

ubicaba en un edificio de la nueva Policía Nacional Civil, institución que había 

heredado la guarda y custodia del recinto, pero la nueva PNC había hecho 

caso omiso a cualquier medida de conservación de los documentos de su 

predecesora y, mucho menos, se había planteado realizar investigación alguna 

sobre pruebas que en ellos pudieran existir para aportar a los juicios abiertos 

por violaciones de derechos humanos, o que sirvieran como testimonios para 

facilitar el resarcimiento de las víctimas de esas violaciones.  
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No obstante este indiscutible reconocimiento, lo que cuatro años después de la 

localización del archivo quedaba claro era la necesidad de superar la primera 

etapa del rescate y salvaguarda. Tras ese primer momento, abierto con la 

intervención judicial solicitada y concedida al PDH de los locales y documentos 

en ellos incluidos, las crecientes demandas de acceso al contenido del archivo 

por parte de víctimas y público en general, llevaban a plantear si el Procurador 

de los Derechos Humanos era la institución idónea para gestionar el citado 

archivo. La solución adoptada el  24 de marzo de 2009 por el PDH al crear en 

su seno el Servicio de Referencias para el Estudio de las Violaciones de 

Derechos Humanos (SEREVIDH) trataba de responder a esa demanda social. 

El nuevo servicio ponía a disposición del público las reproducciones 

documentales y las referencias recogidas en sus bases de datos a partir del 

trabajo hecho con el Archivo Histórico de la Policía Nacional, pero mostraba 

todas las carencias derivadas de la incapacidad de disponer plenamente 

de unos bienes patrimoniales adscritos a otra dependencia del Estado, la 

Policía Nacional Civil, que, actuando como titular, era la llamada a 

disponer efectivamente sobre el acceso y uso de los documentos 

originales. La intervención judicial permitía la investigación a la 

institución del PDH así como el desarrollo de las labores archivísticas 

iniciadas con el personal del Proyecto de Recuperación del Archivo 

Histórico de la Policía Nacional desde su puesta en marcha en 2006, pero 

no transfería a esta institución la capacidad de regular el uso de los 

archivos más allá de las competencias atribuidas constitucionalmente, y 

en su particular ley, al PDH. La visión del archivo exclusivamente como ente 

de investigación limitaba su funcionalidad y su futuro. Además, todo el trabajo 

estaba condicionado por las múltiples servidumbres que imponía la estancia en 

un ámbito físico controlado por la Policía Nacional Civil y adscrito al Ministerio 

de Gobernación. La primera de esas servidumbres era la del uso compartido de 

los documentos con la propia Policía Nacional Civil y, en última instancia, la 

autorización de ésta sobre cualquier movimiento de documentos que fuese 

necesario realizar; desde una reubicación por razones de seguridad, hasta una 
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salida por préstamo administrativo solicitado desde instancias judiciales o 

desde el poder ejecutivo. Por otra parte, la autorización judicial para intervenir 

no se podía entender sin límite de tiempo, transcurrido el cual debería buscarse 

una solución definitiva para la gestión y administración del archivo en unas 

instalaciones adecuadas a su conservación y uso, y con una asignación 

económica y de personal estable. Solo así será posible su buena gestión al 

margen de los avatares políticos o de la coyuntura concreta de financiación 

mediante la ayuda internacional. Los profesionales de los archivos y del 

tratamiento de los documentos producidos por las administraciones públicas no 

se encontraban, por otra parte, en el ámbito de la Procuraduría de los 

Derechos Humanos. Era necesario que, además del asesoramiento archivístico 

que los comités consultivos, nacional e internacional, habían venido aportando, 

así como del más puntual ofrecido por la gran experta y reconocida archivera 

estadounidense Trudy H. Peterson, existiera una referencia profesional 

permanente y clara en el marco de los archivos públicos guatemaltecos. 

 

Segunda fase: la transferencia “incompleta” del AHPN al AGCA 

 

Entre las múltiples alternativas para iniciar la segunda fase del proceso de 

incorporación del archivo a los organismos públicos, y que podríamos llamar 

fase de institucionalización del Proyecto de Recuperación del Archivo 

Histórico de la Policía Nacional, a partir de las experiencias internacionales 

conocidas de otros procesos de transición y en base a la realidad político-

administrativa guatemalteca, se optó por la adscripción al Ministerio de Cultura 

por medio de la transferencia al Archivo General de Centro América de los 

fondos documentales producidos por la Policía Nacional desde su creación 

hasta su desaparición y conservados en los edificios de la Policía Nacional 

Civil, como entidad sucesora de la desaparecida PN, en la Zona 6 de la capital.  

 

Para consolidar el futuro del Proyecto era precisa la integración del archivo en 

el sistema archivístico guatemalteco, muy débil, institucionalmente hablando, 

bien a través de su transferencia al Archivo General de Centroamérica, el 
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archivo nacional guatemalteco, como había ocurrido con los archivos de la 

policía o de los servicios de inteligencia en otros países como Portugal, 

España, Brasil…, o bien a través de la creación de una institución 

independiente vinculada a políticas de memoria o a la justicia transicional, 

como los ya conocidos centros o archivos de la memoria u organismos para la 

administración de los archivos de la seguridad del estado de los regímenes 

represivos (Alemania, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, 

Bulgaria, Paraguay, Argentina…) En todo caso, para que este fondo 

documental pudiera estar a disposición de los ciudadanos debía salir del 

ámbito policial, ya que, si bien el proyecto estaba dirigido por la Procuraduría 

de Derechos Humanos, la titularidad de los documentos era del ente que 

heredó las competencia de la Policía Nacional, es decir, la Policía Nacional 

Civil, y esa dependencia planteaba múltiples servidumbres e hipotecas de uso1.  

 

La fórmula jurídica elegida para llevar a cabo ese intento de anclaje 

institucional fue la de transferir los documentos, para su custodia y 

administración, al Archivo General de Centro América. En efecto, la 

legislación de Guatemala, en su decreto número 17/68, artículo 3.2, describe 

que los fondos documentales existentes del Archivo General de Centro 

América, se enriquecerán con la documentación pública del Estado y de sus 

entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas. Para ello se 

suscribió el oportuno convenio entre el Ministro de Gobernación y el Ministro de 

Cultura, el 30 de diciembre de 2009, por el que el Ministerio de Gobernación se 

compromete a “trasladar al Ministerio de Cultura y Deportes la administración, 

resguardo y conservación del Archivo Histórico de la Policía Nacional”, 

igualmente, se compromete a ceder, para uso exclusivo del Archivo Histórico 

de la Policía Nacional, por un período de diez años, prorrogable, una parte de 

la finca en la que se encontraban los documentos desde que fueron 

localizados.  Por su parte, el Ministerio de Cultura se comprometía, entre otras 

                                                
1.- PETERSON, Trudy H.- The end of the begining: the Completion of Phase 1 of the Proyecto 
de Recuperacion del Archivo Historico de la Policia Nacional, Guatemala: Speech by Trudy 
Huskamp Peterson, 2008 January 18. www.trudypeterson.com 
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cosas, a “efectuar las reparaciones, mejoras, mantenimiento y el resguardo de 

las instalaciones que actualmente ocupa  el Archivo Histórico de la Policía 

Nacional”  y “dar continuidad y aprovechar la capacidad, los conocimientos y la 

experiencia adquirida por el recurso humano con las que ha contado el 

Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional”. El 

convenio sería refrendado por acuerdo ministerial del Ministerio de Cultura de 

fecha también 30 de diciembre.  

 

Los compromisos del Ministerio de Gobernación fueron, efectivamente, 

cumplidos y las transferencias se ejecutaron con todas sus formalidades 

a lo largo del año 2010 y los espacios cedidos fueron comenzados a 

administrar por el personal vinculado al proyecto. En el mes de julio de 

2009, incluso antes de la firma del convenio con el Ministerio de Gobernación, 

el Ministerio de Cultura, por su parte, había suscrito con el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) un proyecto, precisamente con el 

objetivo principal de lograr “la certeza jurídica correspondiente, mediante el 

traspaso de la titularidad del AHPN del Ministerio de la Gobernación al 

Ministerio de Cultura y Deportes, tal como establece la legislación vigente en 

materia de archivos; la creación legal de la instancia que asegure la 

continuidad y la estabilidad política en el largo plazo; la estabilización 

archivística mediante la preservación, organización, descripción archivística y la 

conservación física y digital de los documentos; y la garantía del pleno acceso 

a la información que contienen los documentos de dicho acervo”. El proyecto 

se presentaba como un mecanismo para culminar el Proyecto de Recuperación 

del AHPN, iniciado por la Institución del PDH, y ofrecer las mejores condiciones 

posibles para iniciar la nueva etapa de institucionalización que se anunciaba: 

“para asegurar la culminación formal del PRAHPN y el cierre ordenado del 

papel de dirección que le correspondió a la Institución del Procurador de los 

Derechos Humanos (IPDH), es necesario cumplir una serie de procedimientos 

y alcanzar las metas concretas establecidas entre los meses de julio y agosto, 

dentro del período de transición de julio a diciembre de 2009”. 
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En el convenio y el acuerdo ministerial que plasmaban el traspaso del 

AHPN al Archivo General de Centro América se deben, no obstante, 

interpretar las referencias al archivo como hechas exclusivamente al 

conjunto de documentos producidos por la Policía Nacional y no a una 

entidad responsable de la administración y gestión de esos documentos. 

Tomando en cuenta la doble acepción de la palabra archivo, como contenido y 

como continente, en este caso se entendería el término “archivo” como 

conjunto de documentos y no como institución administradora de los mismos. 

Como entidad administradora, como institución, con sus instalaciones, su 

presupuesto y sus recursos humanos, el AHPN, no fue creado en ningún 

momento, por ningún instrumento jurídico válido. El AHPN, como 

institución, tendría que haber sido creado previamente, por ley, acuerdo 

gubernativo o acuerdo ministerial, para poder ser posteriormente transferido; de 

ahí que la única realidad que de acuerdo con el ordenamiento podía ser objeto 

del traslado citado era el fondo documental denominado Archivo Histórico de la 

Policía Nacional. En el Archivo General de Centro América, por otra parte, 

tampoco se produjo ningún incremento de recursos, humanos o financieros ni 

se acometió reforma estructural alguna que diese cobertura a las necesidades 

que la gestión de los documentos transferidos y de las instalaciones cedidas 

por el Ministerio de Gobernación implicaban. Por eso, se puede hablar de una 

transferencia incompleta en la que el equipo humano y los recursos 

aportados por la comunidad internacional quedaron en un limbo jurídico y 

su pervivencia condicionada a la continuidad del apoyo internacional. 

 

La debilidad institucional del AHPN como parte del AGCA y la necesidad de 

culminar la integración  

 

A pesar de los acuerdos firmados con el Ministerio de Gobernación y del 

proyecto suscrito con PNUD, esa voluntad de hacer una transición en seis 

meses hacia la plena asunción del proyecto por el Ministerio de Cultura no dio 

los resultados esperados. El Ministerio de Cultura y Deportes no cumplió 

con su compromiso de reparar y mantener las instalaciones y su 
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responsabilidad de dar continuidad al recurso humano se limitaría a 

seguir con las tareas archivísticas y de investigación que venían 

desarrollándose desde la primera fase de rescate gracias a dos proyectos 

posteriores con el PNUD (2010-2014 y 2016-2018) financiados con fondos de 

la ayuda internacional. 

 

A lo largo de esos nueve años se incrementarían los resultados en los 

procesos archivísticos y de investigación, se fortalecería la experiencia y 

capacitación de los trabajadores implicados en los proyectos así como la 

extensión de conocimientos al resto de instituciones guatemalteca. Se 

desarrollaría, a la par, todo un programa de capacitación archivística al exterior, 

y se consolidaría la pericia del personal del AHPN en la búsqueda de 

documentos a solicitud del PDH o del MP, ofreciendo su personal, a la vez, 

peritajes técnicos de alto valor añadido sobre los documentos aportados a los 

tribunales de justicia en todos esos procesos iniciados por las mencionadas 

instituciones. Pero, a pesar de que la plena institucionalización del AHPN era el 

objetivo esencial enunciado en los proyectos, esa sigue siendo su gran 

asignatura pendiente. 

 

La forma elegida, no obstante, para concretar esa plena institucionalidad fue la 

de crear una Unidad Especial de Ejecución en el seno del Ministerio de 

Cultura, para administrar, de forma autónoma, si bien bajo la coordinación del 

AGCA, los documentos transferidos en 2010. En múltiples ocasiones durante 

los últimos tres años se ha solicitado al Ministerio de Cultura y Deportes, por 

los responsables de la coordinación del proyecto o por la directora del AGCA, 

la creación de esa Unidad Especial de Ejecución para la que, en el año 2017, 

ya se presentó un borrador del acuerdo ministerial por el que quedaría 

constituida. El expediente, cuyo trámite no ha sido cerrado, se encuentra en la 

unida de asesoría jurídica de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

 

No se trata, sin embargo, de una solución de institucionalización 

adecuada, por cuanto las unidades especiales de ejecución se conciben 
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como instrumentos temporales para la realización de un cometido 

concreto, una vez superado el cual deben desaparecer; asimismo son 

susceptibles de ser eliminadas en cualquier momento por acuerdo ministerial, 

como recoge el artículo 25 de la Ley del Organismo Ejecutivo (decreto 114-97,  

Publicado en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 1997), que establece que 

“Por medio de acuerdo ministerial, los ministros podrán crear y suprimir 

Unidades Especiales de Ejecución, las cuales les estarán adscritas y 

responderán ante su autoridad. En el Acuerdo de creación se establecerán los 

recursos materiales, humanos y financieros de los cuales dispondrán para el 

descargo de sus funciones. Las Unidades Especiales de Ejecución podrán 

llevar a cabo planes, programas o proyectos específicos, adecuándose a las 

necesidades de funcionamiento de la organización ministerial. Serán 

dependencias de carácter temporal, cuya duración se establecerá en el 

acuerdo de creación y se circunscribirá al período de tiempo que tome la 

ejecución de los planes, programas o proyectos para los que fueron creadas”. 

La guarda y custodia de los documentos que componen el Archivo 

Histórico de la Policía Nacional así como su accesibilidad y disponibilidad 

en forma de copia o certificados no son una necesidad temporal, sino 

permanente y es, precisamente, esa perdurabilidad la que debe garantizar 

el Estado de forma permanente y sostenible con recursos propios, pero la 

integración institucional no se ha planteado en ningún momento desde esa 

perspectiva. 

 

También en conversaciones con expertos en derecho administrativo 

guatemalteco hemos conocido la posibilidad de crear una unidad 

desconcentrada, que gozaría de plena autonomía y capacidad de gestión de 

fondos propios y sería plenamente estable en el tiempo. Las unidades 

desconcentradas, (no debemos confundirlas con las entidades 

descentralizadas) están contempladas en el ámbito doctrinal del derecho 

administrativo, más que sistémico, y existen el abundancia en la administración 

pública guatemalteca (en las municipalidades, por ejemplo); la unidad 

desconcentrada del Ministerio de Cultura y Deportes para gestionar el AHPN se 
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crearía mediante Acuerdo Gubernativo. Es mayor inconveniente es que esta 

fórmula desvincularía completamente el AHPN del AGCA y por tanto también 

del Sistema de Archivos Públicos del país.  

 

La alta valoración de las actuaciones del AHPN en defensa de los derechos 

humanos y en pro de la justicia transicional que van más allá de las que 

tradicionalmente desempeñan los archivos nacionales 

 

El AHPN ha desarrollado a lo largo de trece años, a pesar de su debilidad 

institucional un amplísimo programa de actividades de investigación, difusión y 

capacitación, a partir de los experiencias desarrolladas en el trabajo de 

recuperación de los documentos de la Policía Nacional. Conferencias, 

publicaciones, visitas, o cursos promocionados por el AHPN han tenido un eco 

extraordinario en los organismos públicos nacionales o internacionales 

dedicados a la búsqueda de la justicia. Su trabajo es altamente valorado por los 

responsables de la Fiscalía sobre delitos cometidos en el marco del 

Enfrentamiento Interno Armado, del MP, como del Departamento de 

Investigaciones Especiales del PDH. Pero el AHPN también ha sido un polo de 

atracción para las organizaciones de víctimas de las violaciones de derechos 

humanos y de defensores de los derechos humanos, que valoran igualmente 

de forma muy positiva la contribución realizada por el AHPN en promoción de 

la justicia transicional, la memoria histórica y el conocimiento de la verdad, 

como mecanismos de consolidación democrática y de fortalecimiento de las 

estructuras del estado: Organismo Judicial, Procurador de los Derechos 

Humanos, Ministerio Público… Las organizaciones de la sociedad civil, directas 

beneficiarias de la labor del AHPN, son también, en contrapartida, aliados de 

enorme valor para fortalecer el conocimiento de los archivos y el resto de 

instituciones culturales del país.  

 

No hay, desgraciadamente, un espacio de representación para todas estas 

organizaciones y entes públicos en el proyecto de apoyo al AHPN. En 2007 se 

crearon por el PDH los consejos consultivos Nacional e Internacional del 
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Proyecto de Recuperación del AHPN. En 2010 ambos consejos serían 

ratificados y sus miembros nuevamente nombrados por el Ministro de Cultura, 

una vez formalizada la transferencia de los documentos desde la Policía 

Nacional Civil (Ministerio de Gobernación) al AGCA y una vez suscrito el 

convenio de cesión del usufructo de los espacios, igualmente de Gobernación a 

Cultura y Deportes. En la composición del Consejo Consultivo Nacional sí 

tenían presencia personas vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil 

que hemos mencionado y del mundo académico; pero no tanto de los 

organismos públicos beneficiarios del AHPN (PDH-MP). El Consejo Consultivo 

Internacional, compuesto por profesionales de la archivística, la historia y el 

mundo de los derechos humanos, se reunió por última vez en 2011. Y si bien 

sus miembros reciben un boletín de información sobre logros y avances con 

cierta regularidad, en la práctica ninguno de los dos Consejos Consultivos 

juega actualmente un papel relevante. Los últimos proyectos suscritos por el 

Ministerio de Cultura y PNUD no han contado con ningún asesoramiento 

técnico externo de carácter permanente. 

 

3.2. La situación de las infraestructuras 

 

Las infraestructuras e instalaciones del AHPN constituyen, sin lugar a 

dudas los dos puntos vitales entre los retos que con más urgencia deben 

afrontarse. En el momento actual presentan un conjunto de deficiencias muy 

elevado y de gran importancia, cuyo impacto sobre la conservación de los 

documentos no se puede minimizar.  

 

La máxima preocupación 

 

La finalización de la cesión de uso del espacio y el edificio que ubica los 

documentos del AHPN por el Ministerio de Gobernación al Ministerio de Cultura 

y Deportes el próximo 1 de julio de 2019 supone la más preocupante 

perspectiva para el futuro del archivo. El acuerdo de cesión de esas 

infraestructuras, suscrito en el año 2009, puede ser prorrogado por un mero 
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cruce de cartas entre ambos ministerios, un mes antes de la caducidad del 

acuerdo. El Ministerio de Cultura  ya se ha dirigido formalmente al Ministerio de 

Gobernación solicitando esa prórroga, pero aún no ha recibido contestación  

 

El edificio: el punto más débil del AHPN 

 

El AHPN se ubica en un edificio sin terminar, carente de cubiertas, y que 

presenta otras múltiples debilidades estructurales. Pero desde el punto de 

vista de la conservación de los documentos, las áreas destinadas a 

depósitos de documentos son especialmente vulnerables. Carecen de 

aislamiento de las áreas de trabajo y no disponen de ningún sistema de 

detección de incendios ni de extinción automática de los mismos. Además, la 

existencia de huecos y vanos en las paredes los hace vulnerables a la entrada 

por ellos de animales u objetos, sobre todo presentan una enorme cantidad de 

filtraciones de agua, dada la falta de cubiertas como tales (hacen la función de 

cubiertas los forjados de separación entre plantas, sobre los que estaba 

previsto construir otras plantas que nunca se levantaron). Para minimizar los 

efectos del agua sobre los equipos informáticos, se construyó una 

sobrecubierta inclinada por encima del techo de la sala de escáneres. Pues 

bien, esa solución u otra similar debería hacerse extensiva hasta cubrir todos 

los espacios destinados a depósitos de documentos.  

 

La deficiente instalación de las unidades de conservación y sus consecuencias 

para el trabajo.  

 

El AHPN cuenta con 5.531 metros lineales de documentos si nos atenemos a 

las medidas exactas de los documentos, sin contar el espacio que ocupan los 

contenedores; pero que metidos en 24.302 cajas normalizadas de 0,32 x 0,39 x 

0,25 ocupan 7.777 metros lineales. De todas esas cajas, sólo 11.477 (el 

47,2%) se encuentran en estanterías, quedando 12.720  (el 52,3%) que se 

apilan en columnas que se apoyan sobre en el suelo, si bien separadas de este 

por elementos aislantes, básicamente adoquines de hormigón, aunque hay 
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salas en las que aún las pilas de cajas están sobre las cajas de refrescos que 

se emplearon inicialmente para ese fin. 

 

La manipulación de las cajas apiladas sobre adoquines es extremamente 

penosa, lo que retrasa en muchos minutos cualquier trabajo archivístico que 

implique un movimiento de unidades de conservación. 

 

3.3. Estado de los procesos técnicos archivísticos 

 

La clasificación y ordenación: un reto monumental 

 

Limpiar, organizar, describir y digitalizar los documentos encontrados por los 

empleados del PDH en 2005, a los que se sumarían los envíos de documentos 

de la desaparecida Policía Nacional localizados por el PDH en 30 

departamentos distintos, se presentaba como una tarea ciclópea. Si, además, 

se combinaba con la necesidad de facilitar pruebas y evidencias al Procurador 

en su tarea de investigar las violaciones de Derechos Humanos, el objetivo se 

hacía aún más complicado. Calculado inicialmente el volumen de documentos 

a tratar en cerca de 7.000 metros lineales, durante los momentos iniciales de la 

operación rescate, los voluntarios y luego los primeros contratados en el 

proyecto de Recuperación del AHPN asimilaron la metodología de trabajo que 

la propia Policía Nacional Civil venía utilizando para ordenar los documentos de 

su archivo, y que consistía en agrupar por años los documentos, 

independientemente de la dependencia en la que hubiesen sido generados o 

de la competencia que hubiera dado lugar a su creación o acumulación; es 

decir, desatendiendo los principios de procedencia y respeto al orden original, 

las dos principales máximas de la metodología archivística. Esa situación se 

prolongaría hasta que, con la asesoría de la doctora Peterson y la contratación 

de un archivero profesional guatemalteco que dirigiera la Sección Técnica de 

Archivo (luego Coordinación Técnica de Archivos y finalmente Jefatura de 

Archivos), la metodología se reorientara radicalmente y se comenzara a 

identificar las procedencias y los diversos tipos documentales producidos en 

virtud de las diferentes competencias de los organismos policiales y a clasificar 

y describir los documentos de acuerdo con esa identificación. No obstante, a la 

hora de acometer el trabajo éste se limitó a la fracción temporal definida 
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como preferente de cara a las investigaciones del PDH, circunscribiendo ésta 

a los años que van de 1975 a 1985, los considerados años de plomo del 

Enfrentamiento Armado Interno. Ese trabajo ha permitido identificar y 

describir, para el período señalado, 46 fondos, 86 subfondos y 505 series, 

niveles con los que se configura el actual cuadro de clasificación de 

fondos del AHPN  
 

Un ritmo de trabajo insostenible: necesidad de un plan de descripción 

 

Se puede considerar prácticamente finalizada la fase de organización y 

descripción de los documentos correspondientes al señalado período 

temporal preferente, unos 2.100 metros lineales (11.477 cajas 

normalizadas). En completar ese trabajo se han tardado 13 años. Quedan por 

tratar archivísticamente 12.720 cajas normalizadas, que se ubican en los 

llamados depósitos provisionales de las que únicamente está identificado 

el fondo al que pertenecen los documentos y sus fechas extremas. 

Podríamos pensar, por tanto, que, en organizar y describir una cantidad un 

poco superior, hasta alcanzar el 100% de los fondos documentales, se tardaría 

algo más de trece años. Sin embargo, si la proyección la hacemos a partir del 

ritmo que actualmente tienen los ocho trabajadores dedicados a este menester 

(6;6 cajas al mes por trabajador) nos llevaría a pensar que para hacer las 

12.720 cajas pendientes de descripción requeriríamos, con la metodología 

de trabajo actual, 20 años. 

 

El trabajo que actualmente se hace es perfectamente ortodoxo desde el 

punto de vista archivístico. Se identifican con precisión a qué fondo, 

subfondo y serie corresponden los documentos y se organizan de acuerdo con 

esa clasificación; a continuación se ordenan y se limpian exhaustivamente, 

documento por documento, de forma que quedan listos para su fácil 

digitalización. Pero, para completar la ordenación de una serie y ubicarla en su 

lugar en el depósito definitivo (ordenado), se deben abrir todas las cajas del 

fondo que se está tratando y que no fueron seleccionadas para clasificación en 

su día, por no pertenecer al período temporal preferente, para extraer de ellas 
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los documentos. A continuación se ordena la serie una vez separados todos los 

documentos que la componen, luego se van limpiando los documentos y 

metiendo en cajas de nuevo y adjudicándoles ya códigos de referencia 

definitivos. La misma operación se repite con todas las series, con la dificultad 

enorme de mover cajas que están apiladas y no en estantes, lo que obliga a un 

gran esfuerzo físico. 

 

Inventarios parciales e instrumentos de control insuficientes 

 

Hay un inventario por cada fondo documental, pero no hay ningún instrumento 

que los integre. No existen instrumentos de descripción impresos que puedan 

ofrecer una alternativa para que el usuario acceda a la información en caso de 

fallo en los equipos informáticos. También ofrecería esa impresión la 

posibilidad de consultar los contenidos sin necesidad de la intermediación de 

un ordenador. No hay tampoco una relación completa de todos los 

instrumentos de descripción elaborados históricamente a lo largo de estos 13 

años.  

 

Las actas de entrega originales (de los departamentos al archivo de la Policía 

Nacional Civil, en 2005, y de la Policía Nacional al AGCA) se encuentran, 

respectivamente, en el Archivo de la PNC y en el AGCA, el AHPN cuenta solo 

con copias, pero estas copias no se tratan como instrumentos de control o 

descripción, no se ha creado un registro general de transferencias.  

 

El inventario topográfico es críptico y absolutamente insuficiente.  

 

No hay libro de registro de entradas o ingresos. Sí existen formularios de 

salida temporal. Para garantizar en todo caso la trazabilidad de los 

documentos que son solicitados y consultados por organismos externos 

mediante préstamo de los originales, deberían registrarse en formato de 

libro, o, si están incluidos en una base de datos o una tabla de cualquier 
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formato electrónico, imprimirse en informes por años, y encuadernarse 

diligenciando y autentificando los libros resultantes 

 

No hay  Repertorio de series documentales, que permita localizar de manera 

fácil todos los documentos correspondientes a una misma serie. Este 

instrumento de control es imprescindible si se cambia la metodología empleada 

en los trabajos de organización y descripción en la línea propuesta en esta 

consultoría 

 

Carencia de una dirección técnica cualificada para los procesos archivísticos y 

de aislamiento de esta área de las áreas de investigación y acceso 

 

En el momento actual no hay una dirección de los procesos archivísticos. 

Desde el año 2017, no hay jefe responsable de esta área de trabajo y, desde 

2015, no hay un archivero profesional al frente de la misma. En el área de 

procesos archivísticos y el AHPN en general es muy importante avanzar 

en la profesionalización. El número de trabajadores comprometidos 

directamente con tareas archivísticas es proporcionalmente muy reducido 

(11% en diciembre de 2018). Los dos equipos de archiveros que trabajan en 

la organización y descripción de fondos (cinco y tres trabajadores 

respectivamente) funcionan de forma independiente y sin una dirección 

jerárquica a la cual reportar resultados y sin objetivos o metas concretas. Por 

otra parte, el área de procesos archivísticos está, actualmente, completamente 

aislada de las actividades de otras áreas puramente archivísticas, como son el 

departamento de análisis documental (peritajes) o el de acceso y búsquedas. 

Se observa una tendencia a la atomización y especialización de tareas. 

 

El área de investigaciones es una de las más valoradas tanto por los usuarios 

preferentes, como MP y PDH como por las organizaciones sociales. La 

excelencia alcanzada en las peritaciones y en las búsquedas 

documentales la convierten en uno de los principales activos del AHPN. 

No es lógico, sin embargo, que solo cuente en la actualidad con un trabajador. 
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Digitalización realizada para salvaguardar el AHPN y facilitar el acceso a su 

conocimiento y su uso  

  

Hasta la fecha, se ha digitalizado un volumen documental cercano a los 1.900 

metro lineales de documentos, lo que corresponde a unos 23.000.000 de 

imágenes. A pesar de la magnitud de lo realizado, manteniendo el ritmo 

actual se tardarían unos 20 años en completar la digitalización de la 

totalidad del AHPN, en paralelo al trabajo de organización de los documentos 

basado en la metodología aplicada hasta ahora. Se trabaja a un ritmo de 1000 

imágenes diariamente incorporadas al servidor, por operador. Teniendo en 

cuenta que cada caja contiene una media de 1000 documentos, con un solo 

operador serían precisos algo menos de dos años para terminar (calculado 

sobre 226 días de trabajo anuales), con dos operarios, se tardaría un año. Pero 

terminadas esas 400 cajas, sería preciso definir otras prioridades en la 

digitalización que tendría que ser muy selectiva y dejar constancia de ellas en 

el plan de digitalización.  

 

En cualquier caso, en un plan a tres años es inviable un objetivo de 

digitalizar el 100% de los documentos del AHPN. Habría que mantener, de 

todos modos, dos operadores de escáner para asegurar siempre la presencia 

de al menos uno, para garantizar la reproducción bajo demanda, aquella que 

surge al margen del plan de digitalización y que obedece a la necesidad de 

atender peticiones de organismos públicos o particulares. En la nueva 

metodología propuesta para organizar y describir los documentos carentes de 

descripción, los elementos llegarían a la unidad de digitalización sin la limpieza 

de grapas o clips que pasarían a ser asumidas por los equipos de 

digitalización. La prioridad se situaría sobre el trabajo de descripción, con su 

objetivo 100% del AHPN descrito, de ahí que sea preciso avanzar con mayor 

celeridad en ese proceso. 

 

Copias de seguridad 
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Gracias a sendos convenios, hay dos copias digitales en refugio seguro, 

una en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza y otra en 

la Universidad de Texas. Ambas se actualizan regularmente en la medida en 

que se van produciendo avances significativos en la digitalización. 

 

El acceso “on line” a las imágenes digitales a través del portal de la Universidad 

de Texas  

 

Especialmente delicada es la cuestión de la copia digital plenamente accesible, 

sin ningún tipo de limitación, en la web de la Universidad de Texas. Esta base 

de datos está alimentada por imágenes de documentos reproducidos del AHPN 

que contienen muchísima información sobre personas, (agentes de las fuerzas 

de seguridad, víctimas de violaciones de derechos humanos…) y datos de 

miles de personas acusadas de delitos, detenidas o simplemente relacionadas 

con la Policía Nacional por las más variadas razones, pero que no tienen 

ninguna relación con violaciones de derechos humanos. Esta divulgación 

masiva de datos personales, sin consentimiento de los afectados, en los casos 

en que no se trate información reveladora de la violación de derechos 

humanos, podría ir en contra del derecho humano a la privacidad (art. 12 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos) y contra la propia ley 

guatemalteca de Acceso a la Información (arts. 21 y 22) 

 

Desde el punto de vista meramente técnico, la base de datos sobre el AHPN 

del portal de la Universidad de Texas adolece de una dificultad elevada para la 

consulta de los documentos, ya que cuenta con un interfaz muy poco amigable 

y una calidad de las imágenes deficiente. Aunque la copia de imágenes se 

actualiza regularmente con nuevos envíos, la base de datos solo ofrece hoy día 

las imágenes que se cargaron con el primer envío de copias (unos 11 millones 

de imágenes, muy lejos de los 23.000.000 de imágenes disponibles); con 

posterioridad no se ha hecho ninguna nueva carga de imágenes. 
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3.4. Situación de los recursos informáticos 

 

El AHPN cuenta con una red local alimentada por dos servidores 

(administración y producción), que cuenta con unas 80 unidades centrales de 

proceso de las que están actualmente conectadas algo menos de la mitad. La 

red cuenta con unas buenas condiciones de uso, acceso a Internet para los 

ordenadores conectados al servidor de administración, y sistemas de back up 

de respaldo en la propia sede del AHPN.  

 

Las deficiencias principales se situarían, en cuanto a la arquitectura de 

sistemas, en la inexistencia de un firewall de seguridad adecuado a las 

necesidades de la instalación. Igualmente, se debería superar la copia back up 

de seguridad sobre discos duros externos y buscar una réplica automática en 

un servidor externo a la instalación del AHPN 

 

En cuanto al software, en la actualidad la única base de datos global con la que 

cuenta el AHPN es la que sustenta las imágenes digitalizadas con el software 

Total Image, adquirido en 2006. Como instrumento global de descripción 

esa es la única base de datos existente en el AHPN y es totalmente 

limitada, porque solo ofrece los nombres de los distintos niveles de 

organización de los fondos (cuadro de clasificación) y a continuación las 

unidades documentales pertenecientes a los mismos, sin descripción ninguna, 

a partir de las cuales se accede directamente a los documentos. La ausencia 

de este instrumento de descripción a disposición de los usuarios hace 

imposible el acceso directo a la información en la sala de consulta. Para llegar 

a encontrar cualquier documento se hace imprescindible la tutela y ayuda del 

servicio de referencias.  

 

Las copias de imágenes digitales conservadas en la Universidad de Texas sí 

se ofrecen con una base de datos, muy limitada, en la que, al menos, están las 

fichas descriptivas de los fondos, subfondos y series que, en la sede del AHPN 
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no se recogen en ningún instrumento de descripción global, ni siquiera en una 

guía impresa el archivo.  

 

Es imprescindible la adquisición de un software de gestión documental y 

administración de archivos en el que todas las unidades estén descritas. 

Ahora mismo, el AHPN carece de una base de datos integral, sería muy 

recomendable explorar la posibilidad de implementar el softwre libre 

“Atom” (Access to Memory, desarrollado inicialmente por el Consejo 

Internacional de Archivos y UNESCO). 

 

La web AHPN 

 

En cuanto a la difusión de las actividades del AHPN es importante destacar la 

existencia de una página web propia del AHP. Describe ampliamente las 

actividades que se desarrollan desde el programa. Es bastante sólida, y ha sido 

cuidada, desde su creación en 2009, si bien en la actualidad adolece de falta 

de actualización y de renovación de contenidos. Contiene un enlace directo a la 

página web de la Universidad de Texas en la que se encuentra disponible un 

acceso on line a buena parte de los documentos del AHPN digitalizados hasta 

ahora. No presenta ningún vínculo con el Ministerio de Cultura 

 

3.5. Recursos humanos 

 

El proyecto actualmente vigente suscrito entre PNUD  Ministerio de Cultura y 

Deportes para la institucionalización del AHPN cuenta en estos momentos con 

cincuenta personas contratadas que se distribuyen en diversas áreas: 

Administración (con Seguridad, Limpieza y Mantenimiento) 20 trabajadores; 

Acceso, 5; Investigación, 1; Procesos archivísticos, 10, Custodia 1, Informática, 

2 y Digitalización, 7.  

 

Con cargo al proyecto hay otros cuatro trabajadores, desarrollando su 

actividad en el AGCA.  



  

 37 

 

La cifra de trabajadores ha oscilado de forma importante, en función de los 

aportes de fondos por la comunidad internacional, de unos proyectos a otros; si 

bien desde 2007, año en que alcanzó el número más elevado de personas 

contratadas (207) marca una clara línea descendente. Esa reducción de 

efectivos ha ralentizado algunos trabajos como los puramente archivísticos y ha 

obligado a reciclar, casi de forma constante al personal contratado. El AHPN ha 

sido una auténtica escuela de formación para muchos trabajadores en el 

campo de la archivística dado que mucho de quienes pasaron por estos 

proyectos se han integrado en trabajos profesionales para otros organismos. 

Esta realidad, si bien ha venido a fortalecer de forma importante al país en su 

conjunto, no ha favorecido la permanencia y continuidad deseables en muchos 

casos. Hoy la plantilla cumple a satisfacción las tareas encomendadas peo 

adolece de de un perfil medio bajo desde el punto de vista académico; son muy 

pocos los trabajadores con título universitario aunque compensan, en muchos 

casos su carencia de estudios con un fuerte aprendizaje de las practicas 

profesionales en el desarrollo del trabajo cotidiano.   

  

Año Consultores 

Enero de 2006 62 

Noviembre de 2006 146 

Enero de 2007 146 

Noviembre de 2007 207 

Enero de 2008 169 

Septiembre de 2008 163 

Enero de 2009 162 

Noviembre de 2009 150 

Febrero de 2010 145 

Diciembre de 2010 145 

Febrero de 2011 146 

Diciembre de 2011 145 

Enero de 2012 147 

Diciembre de 2012 133 

Enero de 2013 104 
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Diciembre de 2013 132 

Enero de 2014 130 

Diciembre de 2014 122 

Enero de 2015 73 

Diciembre de 2015 101 

Enero de 2016 101 

Diciembre 2016 101 

Enero de 2017 61 

Abril de 2018 55 

Julio de 2018 54 

Diciembre de 2018 50 

 

 

 

Consultores

 

 

Gráfico: Evolución del numero de trabajadores 

 

Como ya se ha indicado al analizar la situación de los procesos técnicos 

archivísticos, se echa de menos de forma importante la existencia de una 

dirección profesional efectiva en el tratamiento archivístico de los fondos 

documentales. Dada la inexistencia de un coordinador o coordinadora del 
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proyecto, se aprecia en esa ausencia de una cabeza rectora que dirija el 

trabajo cotidiano una de las carencias más importantes en el conjunto de 

recursos humanos del AHPN.  
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3. Plan estratégico  

 

3.1.- Bases para un plan estratégico 

 

La incertidumbre sobre la continuidad de las actividades del AHPN cada vez 

que debe afrontarse la finalización de un proyecto financiado por las agencias 

internacionales de cooperación, y surgen de forma recurrente las preguntas 

sobre en qué medida se podrán continuar los proyectos, hasta cuando, y con 

qué cantidad de efectivos… Solo la plena instititucionalización del AHPN 

permitirá acabar con esa sucesión de incertidumbres. Entendemos por plena 

intitucionalización la garantía de que serán sostenibles en el tiempo,  con 

fondos públicos aportados por el presupuesto general del Estado, las 

tareas básicas, ineludibles a la responsabilidad de las autoridades 

culturales, de conservar y difundir este conjunto de documentos como 

parte que es del patrimonio documental del país. Esas tareas básicas 

deben contemplar, al menos, la de preservar ese acervo, con plenas garantías 

de perdurabilidad, inalterabilidad y seguridad, y hacer accesible su consulta y 

disponibles sus documentos para su uso por los organismos públicos que, 

como el Ministerio Público o el Procurador de los Derechos Humanos, puedan 

requerir alguno de ellos. En ese camino debe tratarse de que no haya 

menoscabo en los logros obtenidos hasta la fecha y de no perder el nivel 

de excelencia alcanzado en terrenos como la investigación cualitativa, la 

pericia en la valoración de los documentos como evidencias o pruebas 

para su uso en los procesos judiciales, la promoción de los derechos 

humanos, la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, 

principalmente asociaciones de víctimas y entidades defensoras de los 

derechos humanos o la promoción de la recuperación de la memoria 

histórica guatemalteca. 

 

Con esas premisas, el plan estratégico, a tres años, se debe basar en cuatro 

pilares: 
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1.- Finalización, con ayuda de la cooperación internacional de las tareas 

urgentes y prioritarias que demanda la conservación preventiva del 

archivo así como del resto de las tareas archivísticas esenciales: 

descripción de la totalidad de unidades de conservación del AHPN a partir de 

un plan de organización y descripción de fondos; organización del servicio de 

referencias orientado a la garantía del acceso al 100% de las unidades de 

conservación de documentos y digitalización del 100% de los documentos 

correspondientes al período temporal preferente (1975-1985) 

 

2.- Dotar de Máxima protección al conjunto de fondos documentales que 

conforman el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala –

AHPN- como bien cultural y patrimonial, a nivel nacional mediante su 

declaración como bien cultural de la nación guatemalteca y su inclusión en el 

registro de bienes culturales del país y, a nivel internacional, mediante su 

incorporación al registro Memoria del Mundo de la UNESCO 

 

3.- Creación, en el seno del Archivo General de Centro América de una 

segunda unidad del mismo dedicada a gestionar los fondos 

documentales que integran el conjunto Archivo Histórico de la Policía 

Nacional. Esa unidad, de carácter permanente, deberá ser dotada de una 

plantilla suficiente para asumir las tareas básicas de guarda y custodia de los 

documentos, servicio de atención al público y garantía de acceso a los 

documentos, servicio de procesos archivísticos, servicio de certificaciones y 

autentificación y servicio de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

4.- Creación de una entidad que asuma las tareas de valor añadido que el 

AHPN ha venido desarrollando, además de las meramente archivísticas. 

Debe ser una entidad representativa de los organismos públicos que, como el 

MP o el PDH son usuarios preferentes del AHPN, además de la Universidad de 

San Carlos y organismos técnicos especializados como UNESCO Guatemala, 

y de las entidades privadas de la sociedad civil que han acompañado al 
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Proyecto de Recuperación del AHPN desde sus comienzos: asociaciones de 

víctimas, organizaciones defensoras de los derechos humanos, etc. Esa 

organización (consorcio, fundación o asociación), con fondos propios y con los 

apoyos externos que pudiera recabar, se encargaría de dar continuidad a todas 

aquellas tareas que ha venido desarrollando el AHPN pero que no son propias 

de las competencias de un archivo nacional y que, presumiblemente no serían 

asumidas por la unidad del AGCA encargada de la custodia y disponibilidad de 

los documentos. Para cumplir con su objetivo principal de explotar y   

promocionar los recursos informativos del AHPN debería suscribir el 

oportuno convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura y 

Deportes 

 

El desarrollo de estos pilares o ejes de actuación no tendría que ser, 

necesariamente, secuencial sino que deberían tratar de desarrollarse 

simultáneamente, de modo que en un período de tres años los cuatro hubieran 

cumplido sus respectivos objetivos 

 

3.2.- Objetivos y actuaciones por pilares 

 

La tendencia progresiva a la baja de las aportaciones de la cooperación 

internacional para los proyectos de ayuda al AHPN, obliga a priorizar los 

apoyos concretos de cara a cubrir las necesidades más urgentes del archivo, 

ante el escenario de la entrega definitiva de la responsabilidad sobre el AHPN 

al Archivo General de Centro América. Esas actuaciones deberían ser 

programadas y presupuestadas para ser finalizadas en plazos 

determinados, no más allá de los tres años. Sería éste el momento 

adecuado para alcanzar un consenso básico entre los donantes de 

fondos económicos sobre el programa de actuaciones a financiar con 

carácter preferente.  También sería muy importante el compromiso del 

Ministerio de Cultura y Deportes con este plan, creando en un año y 

medio la Segunda Unidad del Archivo General de Centro América 
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destinada a gestionar los fondos documentales que conforman el Archivo 

Histórico de la Policía Nacional.  

 

Este plan a tres años se configura, no obstante, sobre dos posibles 

escenarios de financiación de las actividades incluidas en los distintos 

objetivos: un primer escenario en el que la financiación sea, como lo ha sido 

desde que en 2006 se puso en marcha el Plan de Recuperación del Archivo 

Histórico de la Policía Nacional, exclusivamente la aportada por la cooperación 

internacional, gestionada por el PNUD; y un segundo escenario en el que a 

partir del 1 de julio de 2020 los esfuerzos de financiación fueran compartidos 

por la cooperación internacional y el Ministerio de Cultura y Deportes, iniciando 

así una clara transición hasta la financiación exclusiva de las actividades del 

AHPN por el presupuesto del Estado, una vez constituida y operativa la 

Segunda Unidad del Archivo General de Centro América. 

 

 
3.2.1. Pilar I: Finalización de tareas archivísticas esenciales 

 

A pesar de los grandes esfuerzos realizados y los espectaculares logros 

obtenidos el proyecto del AHPN adolece de puntos débiles y lagunas 

importantes desde el punto de vista archivístico, que deben enfrentarse y 

solucionarse ante el escenario de su plena integración en el Archivo 

General de Centro América. 

 

Es muy frecuente que los archivos públicos cuenten con plantillas de 

trabajadores cortas, reducidas a los mínimos necesarios para garantizar la 

guarda y custodia de los documentos, el tratamiento profesional adecuado de 

los documentos y el acceso a los mismos. Pero es condición necesaria para 

que esas tareas básicas se puedan dar que la totalidad de los documentos 

estén convenientemente identificados y descritos, para que puedan ser 

accesibles, y que existan las herramientas adecuadas para ponerlos a 

disposición del público desde un servicio de referencias y atención al público. 

Pues bien, como hemos visto en el diagnóstico, hoy por hoy ni están 
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garantizadas unas condiciones mínimas para una buena conservación de los 

documentos dadas las enormes carencias del edificio y las instalaciones, ni 

éstos están completamente identificados y descritos, pues no existen 

instrumentos de descripción a disposición del público y  menos aún una base 

de datos con la descripción integral de los fondos del AHPN.  

 

Afrontar esa tareas  esenciales y terminarlas sería la única manera en la que 

una Segunda Unidad del Archivo General de Centro América, integrada por 

una plantilla de no más de 26 trabajadores, como la que se propone en este 

plan, podría asegurar el cumplimiento de los mínimos citados más arriba. 

 

3.2.1.1. Objetivo 1.- Mejora de las condiciones de conservación de los 

documentos del AHPN: Mejora de infraestructuras y equipamiento de los 

depósitos de documentos 

 

La infraestructuras en que se ubican los fondos del AHPN requieren, en todo 

plan estratégico que queramos diseñar para el futuro del archivo, un 

tratamiento preferente, con un nivel de prioridad máximo. 

 

Actuaciones de urgencia 

 

Como elemento previo a cualquier otra consideración, debe contemplarse la 

urgencia de prorrogar la cesión de uso del edificio y los espacios anejos al 

mismo que fueron cedidos al Ministerio de Cultura en el convenio de 30 de de 

diciembre de 2009 suscrito con el Ministerio de Gobernación por un plazo de 

tiempo que finaliza el próximo 1 de julio de 2019. Para ello bastara el cruce de 

cartas entre ambos ministerios aceptando la prórroga. También es 

imprescindible evitar que a la finalización de los contratos actualmente vigentes 

de los trabajadores que atienden al AHPN se produzcan tiempos de vacío de 

personal, cosa que entrañaría un peligro enorme para la seguridad del edificio y 

para la conservación de los documentos. La prórroga de los actuales 

contratos, al menos en las labores consideradas preferentes, de acuerdo 
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con los recursos disponibles aportados por la cooperación internacional, 

debe ser objetivo igualmente urgente y preferencial. 

 

En el caso de que, finalizado el mes de abril de 2019, no se hubiera prorrogado 

la cesión de uso del edificio y sus espacios adyacentes, debería pensarse en la 

aplicación de una alternativa extraordinaria, que evitara una pérdida del control 

sobre los documentos por parte de las autoridades y funcionarios del Ministerio 

de Cultura y Deportes. Porque el retorno del edificio al Ministerio de 

Gobernación pondría en claro riesgo la conservación del AHPN, ya que podría 

suponer un retorno a la misma situación de abandono en que se encontraba 

este conjunto de documentos en 2005, cuando fue descubierto por empleados 

del PDH.  Aunque fuesen documentos de titularidad del Ministerio de Cultura, el 

acceso a ellos no podría realizarse.  

 

En tal circunstancia, debería iniciarse la inmediata contratación del alquiler de 

una bodega o depósito al que pudieran trasladarse las cajas archivadoras con 

los documentos, pues forman parte del patrimonio del Estado, y el mobiliario y 

equipos que han sido adquiridos en estos trece años gracias a los fondos de la 

cooperación internacional. El costo aproximado de ese alquiler sería de unos 

60.000 quetzales mensuales (la bodega que alquila la SAT para su archivo de 

10.000 metros lineales de estantería cuesta 57.000Q, unos 7.125 $ 

mensuales). Esos costos deben preverse por si esta contingencia se produjera. 

Habría que contratar, así mismo, un servicio especializado de mudanza (unos 

70.000$) para garantizar un correcto y ordenado traslado de los documentos a 

su nuevo emplazamiento. 

 

Estas tareas urgentes deben ser acometidas entre el 1 de marzo y el 30 de 

junio de 2019 

 

Otras actuaciones prioritarias 
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Además de las intervenciones de urgencia señaladas, se han de acometer las 

siguientes actuaciones en relación con el edificio que alberga el AHPN: 

 

- adoptar una solución arquitectónica que solucione el problema de 

las filtraciones de agua; se deben reparar las cubiertas del edificio 

entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020  

 

- aislar los depósitos con puertas cortafuego y resto de elementos 

aislantes, entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre e 2021 

 

 

- Dotar al edificio con un sistema de detección automática de 

incendios, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 

 

- Dotar a la zona de los depósitos de documentos con un sistema de 

extinción automatizada de incendios, entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2021 

 

En cuanto a las instalaciones, a partir del diagnóstico aportado sobre las 

condiciones en que se apilan en los depósitos provisionales, 

fundamentalmente, las cajas archivadoras (unidades de conservación) hemos 

de concluir que un reto ineludible debe ser completar la instalación de 

estanterías hasta que todas las unidades de conservación queden 

ubicadas en ellas. La instalación de 3.400 metros lineales de estantería se 

deberá acometer entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 

 

 

3.2.1.2. Objetivo 2.- Clasificación y descripción del 100% de los 

documentos del AHPN:  

 

Los trabajos archivísticos deberían recuperar la transversalidad en el proyecto 

y ser prioritarios. Dada la atomización y aislamiento observados en el trabajo 
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de las distintas áreas del AHPN, sería muy conveniente una mayor 

polivalencia de los trabajadores contratados y una mayor flexibilidad en 

las labores que acometen cotidianamente. Las responsabilidades 

individuales deben mantenerse, pero la labor diaria puede adaptarse a las 

necesidades puntuales de cada día.   

 

Debe crearse una dirección de procesos archivísticos, que debería ser 

ocupada por un archivero profesional con experiencia y conocimientos 

contrastados. Es imprescindible para acometer el plan de descripción y la 

reorientación metodológica que se proponen en este plan. En el área de 

procesos archivísticos se integrarían los responsables de investigación, 

custodia y procesos de acceso. A ellos se sumarían los diez archiveros 

dedicados plenamente a organización y descripción y los tres gestores 

documentales dedicados a realizar búsquedas, que compatibilizarían esa 

función con tareas de organización y descripción de documentos, de acuerdo 

con la operativa concreta que la persona que dirija el área de procesos 

archivísticos ponga en marcha. 

 

El área de investigación debe reforzarse. Una vía para ello sería la de poder 

compartir los recursos humanos de un área mayor en la que se debería 

integrar. En todo caso, debería tener, al menos, otro trabajador asignado 

 

Una nueva orientación para los documentos no correspondientes al período 

temporal preferente 

 

Mediante la clasificación y descripción completas de los documentos del AHPN 

será posible garantizar el acceso a todas las unidades de conservación, con 

una identificación apropiada de todos los contenidos de cada una de ellas, 

presentados de acuerdo con su procedencia y orden original. Objetivo: AHPN 

100% accesible.  
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Hay que pasar a un metodología de trabajo que, aunque no sea perfecta, 

permita tener una descripción de todas las unidades y por tanto abierto el 

acceso a todas ellas, en tres años. Se trataría de ir abriendo cajas de forma 

secuencial, de acuerdo con su ubicación en los depósitos provisionales, fondo 

por fondo, y, sin mover físicamente los documentos, tratar de identificar a qué 

serie o series de las ya identificadas en el cuadro de clasificación, 

corresponden los documentos que hay en su interior. Después, habría que 

separar esos documentos en bloques por series, hacer un legajo con cada 

fracción, describir de forma individualizada cada fracción de serie y adjudicar a 

todas esas fracciones sus respectivos códigos de referencia; siempre dentro de 

la misma caja. Es cambio de orientación se ve favorecido por la existencia de 

una situación muy ventajosa, ya que se cuenta actualmente con el 

conocimiento experto que el trabajo de organización de los documentos 

comprendidos entre 1975 y 1985 ha proporcionado; el actual cuadro de 

clasificación es un punto de referencia sin el cual no se podría plantear este 

cambio de estrategia en la organización y descripción de los fondos.  

 

Experiencia piloto 

 

Entre los días 12 y 15 de febrero se ha desarrollado una experiencia piloto para 

evaluar la posibilidad real de poner en marcha la nueva metodología propuesta 

y para medir el posible rendimiento de la misma. El experimento se ha podido 

desarrollar gracias a la generosidad de los diez trabajadores que se han 

prestado a realizarlo, coordinados por Velia Muralles, ante la ausencia de un 

responsable del área de tratamiento archivístico. El equipo ha estado 

compuesto por los dos jefes de equipo de organización y descripción 

archivística junto con ocho operadores de archivo. Previamente a la realización 

de esta experiencia piloto, entre los días 9 y 11 de febrero se preparó la 

muestra con la que trabajar, para la que se propuso un fondo que no ha 

recibido ningún tratamiento archivístico en ninguna de sus 193 unidades: el 

fondo GT04, correspondiente al Departamento de Chimaltenango. Se 

mantuvieron contactos con los jefes de las áreas de Atención al Público, 
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Custodia e Informática con el fin de hacer partícipes de la nueva metodología 

propuesta a los trabajadores de esas otras áreas así como para integrar e 

intercambiar los datos obrantes en los instrumentos de trabajo de cada una de 

ellas: Inventario en el área de Custodia; fichas de documentos localizados y 

analizados en procesos de búsqueda, en el área de Acceso y base de datos 

Total Image, en el área de Informática. El viernes 9 de febrero se realizó un 

instructivo para todos los miembros del grupo, a cargo  de Velia Muralles sobre 

el cuadro de clasificación tipo de las Jefaturas Departamentales de la Policía 

Nacional.  El lunes 11 la coordinadora citada y los dos jefes de equipo de 

organización y descripción, Ludwig Heiho Klee del Valle y Leonarda Cecilia 

Morales Florián, revisaron y concretaron el cuadro de clasificación de 

subfondos y series de este fondo documental, para poder iniciar la experiencia 

piloto con las mejores condiciones. La prueba se ha realizado sobre las 50 

primeras unidades del fondo (que se reducirían a 49 tras comprobar que todo el 

contenido de una de las cajas no correspondía al departamento policial de 

Chimaltenango sino al de Totonicapán, que se trataron completamente en los 

días mencionados, los tres primeros días, completos con una media de 14 

cajas tratadas (el viernes antes del mediodía se terminaron de tratar las 7 cajas 

restantes). La cantidad de 14 cajas diarias por este colectivo de trabajadores 

está muy próxima a la necesidad de 16 unidades diarias necesarias para 

completar el objetivo de describir el 100% de los fondos. 

 

De esta experiencia piloto se pueden sacar dos conclusiones concretas:  

1.- La metodología propuesta es aplicable, si bien la dificultad o facilidad de 

aplicación dependerá de la realidad que se presente en la apertura de cada 

una de las cajas, pues en unos casos los documentos presentan una cierta 

homogeneidad y una clara pertenencia a una serie concreta y en otros 

adolecen de una absoluta heterogeneidad, por lo que es difícil establecer unos 

ritmos extraordinariamente regulares de trabajo y nos hemos de remitir a la 

producción media a lo largo de un conjunto de días. Hay, incluso 400 unidades 

entre las 12.720 que carecen de información por completo, ni tan siquiera se ha 

identificado el fondo o los fondos a los que pertenecen y que probablemente 
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requerirán más tiempo de trabajo que el resto, pero esas quedarían para ser 

tratadas en último lugar, después de tratar las unidades adscritas de fondos 

documentales.  

 

2.- Para poder alcanzar el objetivo de finalizar esta tarea en tres años es 

preciso mantener, al menos un colectivo de diez archiveros más el 

responsable técnico de procesos archivísticos, que se ha de contratar y del 

que ahora carecen, que debe coordinar en el día a día el trabajo de todos los 

miembros del equipo y asumir la autoridad de elaborar instructivos, coordinar 

las áreas de trabajo relacionadas e integrar a sus trabajadores en la nueva 

metodología y en la cooperación y colaboración para alcanzar el objetivo 

propuesto 

 

En anexo 1 se aporta el informe detallado sobre el desarrollo de esta 

experiencia, elaborado por Velia Muralles, así como ejemplos de los 

instrumentos resultantes de la misma: cuadro de clasificación del fondo 

GTPN04 (Jefatura Departamental de Chimaltenanfo).  

 

El trabajo de organización y descripción de los documentos sin tratar se 

prolongará del 1 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de 2021. 

 

Entre los meses de enero y marzo de 2019, por el nuevo responsable de los 

procesos archivísticos, se deberá confeccionar un instructivo sobre la 

aplicación de esta metodología de trabajo.  

 

Se ha de redactar el plan de descripción, que será el complemento 

adecuado para el trabajo de organización de los documentos. En él se 

debe señalar con precisión el orden de prioridades en el trabajo y fijar plazos 

concretos de finalización de cada una de las fases, será elaborado por el nuevo 

responsable de procesos archivísticos y se confeccionará entre el 1 de marzo y 

el 30 de junio de 2019 
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Deberían imprimirse los inventarios de los fondos documentales, y se 

debería hacer también el catálogo de instrumentos de descripción y 

control, detallando todos los inventarios, guías, catálogos, ficheros, bases de 

datos…, existentes en el AHPN, tanto los elaborados a lo largo del proceso de 

recuperación del archivo, iniciado en 2005, como los elaborados o usados por 

la policía nacional hasta 1997. Este trabajo se acometería entre el 1 de marzo y 

el 30 de junio de 2019. Las actas de entrega realizadas con motivo de las 

transferencias documentales recibidas formalmente por el AHPN-AGCA se 

deben incluir entre los instrumentos de control. Esta tarea se acometería entre 

el 1 de marzo y el 30 de junio de 2019. 

 

Debe hacerse un nuevo inventario topográfico vinculado al instrumento 

global (base de datos) de descripción archivística, y se debe plantear el 

objetivo de una única signatura única, por número “currens”, para todas las 

unidades de conservación del archivo, al menos conforme vayan ingresando en 

los depósitos de documentos organizados. Esta será una labor dinámica que 

se llevará a cabo entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2021. 

 

Igualmente, de forma dinámica a lo largo de los tres años del plan, se deberán 

actualizar los cuadros de clasificación de fondos, incorporando los 

subfondos y series que el trabajo de organización de los documentos anteriores 

o posteriores al período 1975-1985 requieran; se confeccionarán los cuadros 

de clasificación de aquellos fondos que carezcan de ellos. La nueva 

metodología de trabajo en los procesos de tratamiento archivístico obliga a la 

creación de un Repertorio de Series Documentales, que permita localizar y 

ordenar con precisión todas las fracciones de serie existentes en las diferentes 

unidades de conservación; también será objeto de confección a lo largo del 

proceso de organización y descripción de fondos en estos tres años. 

 

3.2.1.3.- Objetivo 3.- Reproducción del 100% de los documentos del 

período 1975-1985 
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Se debe concretar un plan de digitalización con objetivos precisos. El primero 

sería, digitalizar las aproximadamente 400 cajas de documentos 

clasificados, ordenados y descritos, listos para su reproducción; es decir, 

organizadas de acuerdo con la metodología usada para tratar las fracciones del 

período temporal preferente. 

 

Para cumplir con el objetivo de digitalizar las 400 cajas organizadas y descritas, 

listas para el escaneado de sus documentos, se contará con un equipo de tres 

operadores de escáner y un jefe de digitalización en los primeros 10 meses del 

proyecto, hasta el 31 de diciembre de 2019. A partir de esa fecha quedarían 

dos operadores para atender la digitalización de los documentos del periodo 

1975-1985 que fueran apareciendo en las tareas de organizar las cajas 

pendientes de tratamiento archivístico, siempre que la financiación del pago a 

los trabajadores fuera en exclusiva a cargo del PNUD (escenario 1 de 

financiación); en el caso de que se constituyera la Segunda Unidad del AGCA y 

estuviera operativa de forma plena con todos sus efectivos en julio de 2020, 

sólo quedaría el técnico de digitalización de esa unidad y se cancelarían el 30 

de junio los contratos de los dos operadores de escáner..  

 

3.2.1.4.- Objetivo 4.- Mantenimiento de los convenios para el depósito de 

copias de seguridad, con Suiza y Texas 

 
Deben mantenerse los compromisos de actualización de las copias de 

seguridad existentes en los Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Suiza y en la Universidad de Texas, mediante el envío regular de las 

reproducciones que vayan incrementando la base de datos de reproducciones 

digitales del AHPN. Deberán renovarse, en su momento, los convenios de 

colaboración.  

 

Por lo que respecta a la copia on line ofrecida en la web de la Universidad de 

Texas, se debería consultar a UNESCO, como organismo internacional 

especializado en el Derecho de Acceso a la Información, sobre el alcance 

del convenio suscrito entre el AHPN y la Universidad de Texas y sobre la 
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pertinencia de hacer públicos todos estos documentos, sin 

discriminación, a través de Internet. En caso que ese acceso irrestricto y 

universal se considerarse compatible con las leyes guatemaltecas y 

estadounidenses, la consulta a expertos de UNESCO debería extenderse a 

conocer con qué protocolos y en qué condiciones de seguridad jurídica debería 

ejercerse esa exposición de los documentos y el acceso a los mismos. Esta 

consulta deberá hacerse, así como obtener y aplicar el dictamen que de ella 

surja, a lo largo del año 2019. 

  

3.2.1.5.- Objetivo 5.- Prevención de desastres 
 
A pesar de que la existencia de dos copias de seguridad se podría considerar 

como parte de una estrategia de prevención de desastres, se debe afrontar una 

aproximación integral a la prevención  desde múltiples aspectos: mecanismos 

de intervención en caso de desastre, adopción de medidas preventivas, 

preparación de herramientas de recuperación, en caso de daños sobre el 

patrimonio, etc. Esa tarea se concreta en la elaboración de un plan de 

prevención de desastres, de acuerdo a los modelos existentes y a las buenas 

prácticas en archivos y centros culturales de alto valor cultural. Por otra parte, 

la elaboración de este plan es consustancial con el proceso de declaración del 

AHPN como bien integrante del Registro de Memoria del Mundo. Se 

acometería entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021 y su 

responsabilidad recaería sobre el directo de procesos arcivísticos. 

 
3.2.1.6.- Objetivo 6.- Mejora de equipos informáticos 
 
Adquisición de firewall y servidor externo para back up 
 
Es absolutamente necesario, como medida de seguridad para todo el sistema 

informático del AHPN, adquirir un cortafuegos de máxima eficacia, adecuado a 

la instalación existente. Igualmente, como medida extra de seguridad 

informática, se tendría que habilitar un sistema automático de back up diario, 

sobre un servidor ubicado fuera de las instalaciones del AHPN. De paso se 

contempla en el presupuesto del plan la renovación de algunos de los equipos 

que han quedado obsoletos. 
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En el cronograma del plan se plantea hacer esta inversión en seguridad 

informática entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. 

 

3.2.1.7.- Objetivo 7.- Fijar las necesidades de personal para el desarrollo 

del plan, definir la estructura funcional del proyecto, determinar las 

funciones de cada puesto de trabajo junto con el perfil profesional 

requerido para su desempeño y  contratar el personal necesario para dar 

continuidad al proyecto PNUD-Ministerio de Cultura que finaliza el 28 de 

febrero de 2019 

 

Este es un objetivo urgente y previo al comienzo de la aplicación del plan.  

Para asegurar la continuidad de los trabajos en el AHPN, debe garantizarse la 

contratación del personal que, a partir del 1 de marzo, pueda ser contratado por 

el proyecto siguiendo las prioridades fijadas en las anteriores consideraciones. 

Deberá valorarse, muy especialmente, la continuidad de los trabajadores 

imprescindibles por su experiencia y conocimientos contrastados, sobre todo 

en las áreas relacionadas con el tratamiento archivístico: organización y 

descripción, custodia, atención al público y análisis documental, que deben 

agrupase en una sola, superando el aislacionismo en el trabajo y fomentando la 

flexibilidad de roles de los trabajadores que la integren. Se deben 

homogeneizar los salarios entre todos estos trabajadores, sólo el supervisor de 

los procesos archivísticos y los distintos responsables de algunos cometidos 

puntuales como Acceso, Informática o Análisis documental deben tener un 

salario algo superior a archiveros y gestores documentales. Así se contempla 

en las matrices de costos propuestas, excepción hecha de los trabajadores que 

se integren en la Segunda Unidad del AGCA que, lógicamente, deberán regirse 

por la norma de salarios de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC), a 

partir de la cual se han calculado los salarios de estos empleados en el 

escenario 2 de las matrices de costos. 
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En el ámbito de la mera gestión de los recursos humanos debe cubrirse, con 

urgencia, la contratación de una persona que pueda asumir el liderazgo y la 

coordinación de todas las tareas a desarrollar en esta etapa de transición hasta 

su finalización, estará asistido por un administrador/a. Estos dos contratos se 

gestionarían directamente por PNUD, el resto se ajustarían a las categorías 

definidas en el programa de voluntarios de Naciones Unidas, y que, de menor a 

mayor salario, serían las siguientes: Skill-based A, Skill-based B, Skill-based C, 

Skill-based D, Skill-based E y Skill-based F 

 

El organigrama funcional y el número de trabajadores del proyecto, con cargo a 

la financiación PNUD-Cooperación Internacional sería el siguiente: 

 

 

 

 

Categorías del programa de voluntarios asignadas: 

Supervisor/a de procesos archivísticos: Skill-based F 

Responsables de Informática, Análisis documental y acceso: Skill-based E 

Dirección del Proyecto 

Coordinador/a 

Supervisor/a de procesos 
archivísticos  

Administrador/a 

Enlace del Ministerio  

Archiveros (10)  

Jefe de digitalización 

Gestores/as documentales (3) 

Responsable de análisis 
documental 

Responsable de acceso 

Responsable de Informática 

Auxiliar de informática 

Secretario/a 

Operadores de seguridad y limpieza 
(14) 

Operadores de escáner (1 diez meses, 
2 dieciocho meses) 
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Archiveros/as, gestores/as documentales y jefe de digitalización: Skill-based D 

Secretario/a y auxiliar de servicios informáticos: Skill-based C 

Operadores/as de escáner: Skill-based B 

Operadores/as de seguridad y limpieza: Skill-based A  

Si, como está planteado en el cronograma del plan, la Segunda Unidad del 

Archivo General de Centro América entra en funcionamiento, plenamente 

operativa y con todos sus efectivos, el 1 de julio de 2020, en ese momento se 

producirían los siguientes relevos con amortización de los contratos sostenidos 

por PNUD-Cooperación Internacional: 

 

- El puesto de secretario/a pasaría a ser cubierto por el Jefe de seguridad 

y limpieza de la 2ª unidad del AGCA 

- Los operadores de seguridad y limpieza serían amortizados en su 

totalidad y esa labor sería asumida por los operarios de seguridad y 

limpieza de la 2ª unidad del AGCA (se reducirían, por tanto, de 14 a 8) 

- El puesto de trabajo de supervisor/a de procesos archivísticos pasaría a 

ser cubierto por el Jefe del servicio de Tratamiento Archivístico de la 2ª 

unidad del AGCA 

- El puesto de responsable de análisis documental sería cubierto por el 

jefe del servicio de análisis documental de la 2ª unidad del AGCA 

- El puesto de responsable de acceso y atención al público sería cubierto 

por el jede del servicio de referencias de la 2ª unidad de AGCA 

- 7 de los diez puestos de archiveros serían cubiertos por: el archivero 

responsable y el técnico archivero de la sección de conservación de la 

2ª unidad del AGCA; el archivero responsable y los dos técnicos 

archiveros  de la sección de clasificación y descripción de la 2ª unidad 

del AGCA y los dos técnicos archiveros del servicio de referencias de la 

2ª unidad del AGCA. Los tres archiveros restantes hasta completar los 

diez necesarios para alcanzar en tres años el objetivo de describir el 

100% de los documentos deberían seguir siendo aportados por PNUD-

Cooperación Internacional. 
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Las funciones y perfil profesional de cada una de estas responsabilidades 

serían las siguientes: 

 

1.- Coordinador: 

Jerarquía: 

Dependerá jerárquicamente del director del proyecto (Director General de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura y Deportes) y administrativamente del 

responsable del programa PAJUST en el PNUD 

Funciones: 

- Elaborar el Plan Operativo anual 

- Definir los indicadores necesarios para evaluar el cumplimiento de los 

objetivos 

- Elaborar las normas e instructivos para la evaluación de desempeños 

- Elaborar informes de rendimiento y memorias de actuación 

- Elaborar el plan de recursos humanos 

- Coordinar a los responsables y supervisor, así como supervisar el trabajo 

de todas las dependencias 

- Reportar mensualmente al director del proyecto los avances en la 

consecución de los objetivos, mediante la confección de los indicadores 

pertinentes 

Perfil: 

Título de licenciado, maestría o doctor. Experiencia mínima de cinco años 

demostrada en la gestión de proyectos archivísticos 

 

2.- Administrador/a 

Jerarquía: 

Dependerá directamente del coordinador.  

Funciones: 

- Elaborar el plan de gestión contable 

- Gestionar los recursos humanos: nóminas, ausencias por enfermedad, 

vacaciones, licencias, etc. 

- realizar la previsión de insumos necesarios para el trabajo 
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- Contactar con proveedores 

- Reportar semanalmente al coordinador y mensualmente a los responsables 

de control económico en PNUD 

Perfil: 

Título superior universitario o, el menos, Pensum cerrado en una licenciatura 

 

3.- Supervisor/a de procesos archivísticos: 

Jerarquía: 

Dependerá jerárquicamente del Coordinador del proyecto. De él o ella 

dependerán los responsable de acceso y análisis documental así como 

archiveros, gestores documentales y operadores de escáner 

Funciones: 

- Elaborar el plan de descripción 

- Elaborar el plan de prevención de desastres  

- Elaborar los instructivos y manuales de trabajo 

- Coordinar la labor diaria del conjunto de archiveros y gestores documentales, 

con el apoyo de los responsables de acceso y análisis documental 

- Sancionar las modificaciones en los cuadros de clasificación, aprobando la 

creación o cambios en subfondos y series 

- Elaborar los cuadros de clasificación de los fondos carentes de ellos  

- Coordinar, con el responsable de informática y bajo la supervisión del 

Coordinador del proyecto, el uso de las bases de datos y aplicaciones de 

gestión documental o de descripción y administración de archivos 

- Reportar semanalmente al coordinador del proyecto los avances en la 

consecución de los objetivos, mediante la confección de los indicadores 

pertinentes 

Perfil: 

Titulado superior universitario, preferentemente técnico en archivos por la 

USAC o con licenciatura o maestría en archivística o ciencias de la 

documentación/información de otras universidades nacionales o extranjeras 

 

4.- Responsable de análisis documental  
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Jerarquía: 

Dependerá jerárquicamente del supervisor de procesos archivísticos 

Funciones: 

- Gestionar las peticiones de búsqueda y análisis 

- Elaborar los informes pertinentes en cada proceso de búsqueda y análisis 

- Atender las peticiones de información del MP y el PDH 

- Coordinar las tareas de investigación con las labores de organización y 

descripción archivística, apoyando al supervisor de procesos archivísticos 

- Preparar certificaciones de copias diligenciadas para su firma por la 

directora del AGCA 

- Reportar semanalmente al supervisor 

Perfil: 

Titulado superior universitario o, en su defecto, estudios avanzados en 

archivística, ciencias de la documentación u otras especialidades de las 

ciencias sociales. Preferible con experiencia demostrables en estudios 

diplomáticos o documentoscopia, identificación y valoración documental 

 

5.- Responsable de acceso y atención al público  

Jerarquía: 

Dependerá jerárquicamente del supervisor de procesos archivísticos 

Funciones: 

- Gestionar las peticiones de información de particulares 

- Controlar todos los instrumentos de referencia al servicio de los usuarios 

- Atender y asesorar a los ciudadanos que lo requieran en sus búsquedas de 

datos o información 

- Coordinar las tareas de acceso con las labores de organización y 

descripción archivística, apoyando al supervisor de procesos archivísticos 

- Supervisar la gestión de la sala de consultas 

- Reportar semanalmente al supervisor 

Perfil: 

Titulado superior universitario o, en su defecto, estudios avanzados en 

archivística, ciencias de la documentación u otras especialidades de las 
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ciencias sociales. Preferible con experiencia en servicios o unidades de acceso 

a la información 

 

6.- Responsable de informática 

Jerarquía: 

Dependerá jerárquicamente del coordinador 

Funciones: 

- Llevar el control de todos los equipos informáticos así como de las licencias 

de software disponibles 

- Elaborar el programa de mantenimiento de los equipos informáticos y 

proponer las adquisiciones de hardware o software pertinentes 

- Gestionar los usuarios de la red local y darles los perfiles adecuados 

- Asegurar el copiado de seguridad diario, semanal o mensual de las bases 

de datos 

- Reportar semanalmente al coordinador 

Perfil: 

Titulado superior universitario en ingeniería de sistemas o, al menos Pénsum 

cerrado. Preferible con experiencia en gestión de servidores y redes de área 

local 

 

7.- Archiveros y gestores documentales 

Jerarquía: 

Dependerán jerárquicamente del Supervisor de procesos archivísticos 

Funciones: 

Identificar, clasificar, ordenar y describir los documentos del archivo siguiendo 

los instructivos y orientaciones del supervisor o los responsables de análisis 

documental y acceso 

- Colaborar en las búsquedas documentales que les indiquen los 

responsables de acceso y análisis documental 

- Cumplimentar los inventarios pertinentes 

- Garantizar la correcta ubicación de las unidades de conservación y 

mantener la información actualizada del inventario topográfico 
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- Reportar al supervisor de procesos archivísticos las incidencias que se 

presenten en el trabajo diario 

Perfil: 

Titulo superior universitario, preferentemente técnico en archivos, en su 

defecto: Pénsum cerrado en licenciatura en ciencias de la documentación o la 

información 

 

8.- Jefe de digitalización 

Jerarquía: 

Dependerá jerárquicamente del supervisor de procesos archivísticos 

Funciones: 

- Controlará la aplicación de los estándares de reproducción definidos 

- Preparará la carga de trabajo para cada uno de los operadores de escáner 

- Reportará semanalmente los progresos en la reproducción de documentos 

Perfil: 

Titulo superior universitario, en su defecto: Pénsum cerrado en licenciatura en 

ciencias de la documentación o la información, o en cualquier licenciatura 

técnica 

 

9.- Secretario/a 

Jerarquía: 

Dependerá jerárquicamente del coordinador 

Funciones: 

- Atender la correspondencia y llevar la agenda del coordinador 

- Organizar los turnos y tareas de los operadores de seguridad y limpieza 

- Atender el teléfono y el correo electrónico institucional 

Perfil: 

Estudios de bachiller, preferentemente en rama administrativa 

 

10.- Auxiliar de informática 

Jerarquía: 

Dependerá jerárquicamente del responsable de informática 
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Funciones: 

- Apoyar al responsable de archivística en sus funciones, de acuerdo con las 

tareas que éste le encomiende 

- Sustituir al responsable de informática en caso de ausencia 

Perfil: 

Estudios de Bachiller en computación, se valorarán otros conocimientos de 

informática 

 

11. Operadores de escáner 

Jerarquía: 

Dependerán del jefe de digitalización 

Funciones: 

- Reproducir digitalmente en los equipos asignados la carga de documentos 

que le sea encomendada diariamente por el Jefe de digitalización 

- Mantener el escáner en óptimas condiciones 

- Reportar al jefe de digitalización cualquier incidencia en el transcurso de la 

reproducción de los documentos 

Perfil: 

Estudios de bachiller, se valorará la experiencia en trabajos de digitalización 

 

 

11.- Operarios de seguridad y limpieza 

Jerarquía: 

Dependerán jerárquicamente del secretario del coordinador 

Funciones: 

- Las específicas que le sean encomendadas en la labor de vigilancia o 

limpieza por el secretario, en los turnos que este establezca, en su caso. 

Perfil: 

Estudios primarios 
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3.2.2. Pilar II: Máxima protección del AHPN como bien cultural y 
patrimonial 
 

Objetivos: Declaración de bien cultural nacional y de bien integrante de 

Memoria del Mundo (UNESCO), el programa de máxima protección 

internacional para los bienes integrantes del patrimonio documental y 

bibliográfico 

 

El conjunto de documentos producidos por la Policía Nacional debe ser 

protegido como bien cultural de extraordinario valor, a nivel nacional, 

inscribiéndolo, previa declaración, en el Registro de Bienes Culturales de 

Guatemala, de acuerdo con los procedimientos contemplados en la Ley de 

Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 26-97, artículo 23). 

Esa misma protección se debe extender a la categoría de bien integrante del 

Registro Memoria del Mundo, de la UNESCO, máxima protección para el 

patrimonio bibliográfico y documental a nivel internacional. Esa protección 

consolidará, sin duda, la institucionalización y protegerá de vulnerabilidades a 

los documentos del AHPN. 

 

Deben promoverse y tramitarse, con la mayor prontitud, los expedientes 

de inscripción del conjunto documental Archivo Histórico de la Policía 

Nacional de Guatemala en ambos registros  

 

Debe formalizase, igualmente, el plan de gestión que el Registro Memoria del 

Mundo contempla como requisito obligatorio para todos los bienes que 

pretendan ser declarados integrantes del mismo. 

 

El Programa Memoria del Mundo de la UNESCO  

 

En 1992, la UNESCO creó y puso en marcha el Programa Memoria del Mundo 

para atender la protección del patrimonio documental y bibliográfico de valor 

excepcional para el conjunto de la humanidad. El programa (MoW, por el 

acróstico en inglés) es por tanto una iniciativa destinada a preservar el 
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patrimonio documental albergado en bibliotecas, archivos y museos como 

símbolo de la memoria colectiva de la humanidad. Este patrimonio refleja la 

diversidad de los pueblos, las culturas y los idiomas, pertenece a todos y debe 

ser plenamente preservado, protegido y accesible en forma permanente y sin 

obstáculos. 

 

El patrimonio documental enfrenta severas amenazas: el saqueo y la 

dispersión, el comercio ilícito, la destrucción, así como la frágil particularidad de 

su soporte, la obsolescencia del almacenamiento y la falta de financiamiento. 

Según los antecedentes de creación del Programa, esta situación ha 

provocado que gran parte del patrimonio documental haya desaparecido para 

siempre y otra parte importante esté en peligro. 

 

Institucionalmente, el Programa Memoria del Mundo es de carácter 

internacional y cuenta con una Secretaría central, Comité Consultivo 

Internacional, Comités Regionales y Nacionales, además de una vasta red de 

asociados en los sectores gubernamentales, profesionales y empresariales. 

 

El Programa Memoria del Mundo tiene tres objetivos principales: 

 

 Facilitar la preservación del patrimonio documental mundial mediante las 

técnicas más adecuadas, prestando directamente asistencia práctica, 

difundiendo consejos e información y fomentando la formación, 

asociando patrocinadores a proyectos oportunos y apropiados. 

 

 Facilitar el acceso universal al patrimonio documental. Sirviéndose de 

las nuevas tecnologías, este aspecto comprende la promoción de la 

producción de copias digitales y catálogos consultables en Internet y la 

publicación y distribución de libros, CD, DVD y otros productos de 

manera tan amplia y equitativa como sea posible. Se reconocerán las 

restricciones legales y sensibilidades culturales respecto a la difusión.  
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 Crear una mayor conciencia en todo el mundo de la existencia y la 

importancia del patrimonio documental. Para ello se recurrirá, aunque no 

exclusivamente, a ampliar los registros de la Memoria del Mundo y a 

utilizar en mayor medida los medios de comunicación y las publicaciones 

de promoción e información. 

 

El Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO  

 

El Registro Memoria del Mundo es un listado de piezas o conjuntos 

patrimoniales documentales que han sido aprobados por el Comité Consultivo 

Internacional (CCI) y ratificados por el Director General de la UNESCO como 

tales, en el contexto del programa Memoria del Mundo (MOW). Mediante este 

reconocimiento, el patrimonio documental pasa a ser protegido y difundido 

como tal. 

 

Las propuestas de inscripción en el registro pueden ser presentadas por 

cualquier individuo u organización, incluidos los gobiernos y las ONG, aunque 

se dará prioridad a las propuestas presentadas por el correspondiente comité 

regional o nacional de la Memoria del Mundo, de haberlo, o bien por su 

conducto, o en caso contrario mediante la Comisión Nacional para la UNESCO 

competente. Asimismo, se dará prioridad al patrimonio documental que esté 

amenazado. Por regla general, estas propuestas se limitarán a dos por país 

cada dos años. 

 

La evaluación de los postulantes es comparativa y relativa debido a que no se 

puede medir en términos absolutos la importancia cultural. Al menos, debe 

cumplir criterios de autenticidad, que sea única e irremplazable y trascendente 

(en tanto a tiempo, lugares, personas, etc).  

 

Adicionalmente, se tendrán en cuenta criterios como rareza, integridad, 

amenaza, entre otros. 
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Criterios de selección para el Registro de la Memoria del Mundo 

 

A Guatemala y sus habitantes les queda claro, después de más de una 

década, que el acervo documental del Archivo Histórico de la Policía Nacional, 

además de ser una herramienta de primer orden para la investigación histórica 

sobre la realidad política social y cultural del país, constituye una valiosa fuente 

para localizar información sobre personas desaparecidas y un recurso 

insustituible al servicio de la justicia y la reparación. Es decir, es un acervo con 

importancia no solo para el conocimiento científico sino también para el 

ejercicio de los derechos ciudadanos de acceso a la verdad y la justicia.  

 

Conscientes de dicha importancia, desde su descubrimiento, diversos expertos 

han expresado la necesaria protección a nivel nacional e internacional de dicho 

cuerpo documental. Por ello, es recomendable plantear la protección del AHPN 

en dos ámbitos interconectados: la protección del acervo documental como un 

bien cultural nacional, protegido por Estado, y su protección en el ámbito 

internacional mediante el Registro Internacional que para documentos tiene el 

Sistema de Naciones Unidas: el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO.  

 

En el proceso de preparación del expediente será preciso tener presentes las 

Directrices de la Salvaguarda del Patrimonio documental (UNESCO, CII-

95/WS-11 Rev. Febrero de 2002). Al respecto las analizamos a continuación y 

establecemos en qué medida el AHPN como conjunto documental patrimonial 

responde a esos criterios de elección y lo hacen, por tanto, candidatos con 

plenas garantías de inclusión: 

 

Cada registro -internacional, regional o nacional- se basa en criterios para 

declarar la significación mundial del patrimonio documental, y para validar su 

influencia, sea global, regional o nacional. Los siguientes criterios se enmarcan 

en términos del registro internacional, pero también se aplican (con las 

variaciones lógicas) a los registros nacionales o regionales. Al considerar 
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patrimonio documental para su inclusión en el registro, el elemento será 

primero valorado contra el examen de umbral de: 

 

● Autenticidad. ¿Es lo que aparenta ser? ¿Está su integridad establecida? 

En cuanto al criterio de autenticidad La autenticidad se demuestra mediante 

elementos combinados con la confiabilidad del documento tanto en su creación 

originaria y los procesos que permiten su registro los cuales deben datar de la 

época.  

 

El AHPN presenta, en cada uno de sus fondos, documentos que forman parte 

de la documentación específica de cada una de las dependencias de la Policía 

Nacional de Guatemala y permiten conocer sin lugar a duda ninguna su 

organización y competencias, sus formas de actuación y su relación con la 

sociedad guatemalteca. Los fondos documentales han sido creados por el 

personal de las dependencias en consonancia a normativos internos dictados 

por medio de órdenes generales emitidas por el Director o por normativos de la 

Secretaría General y las series documentales muestran homogeneidad y 

continuidad en el tiempo.  

 

En cuanto al tenor documental o forma en que se estructuran los documentos 

según características diplomáticas, se reconoce que los documentos se 

producen siguiendo normativas internas que independientemente de la 

ubicación física de la dependencia mantienen. La prosa administrativa policial  

es consistente. Es importante mencionar que los documentos presentan un 

estricto control de la producción original y de los documentos que ingresaban al 

sistema de información de la Policía Nacional. Por tanto, los controles y 

registros que son parte de los fondos documentales muestran que eran parte 

del funcionamiento ordinario de dicha administración policíaca y que no han 

sido objeto de alteración.  

 

El trabajo archivístico ha buscado atender a la organización documental con el 

afán de permitir que los fondos y subfondos así como sus respectivas series 
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sean reconocidos, brindando con ello fortaleza al carácter seriado de la 

información. 

 

Otro elemento que confirma la autenticidad es que todos los fondos y 

colecciones documentales de que consta el Archivo Histórico de la Policía 

Nacional han mantenido su valor probatorio ya que la cadena de custodia 

administrativa ha sido mantenida intacta.  

La actual composición de los fondos en el Archivo Histórico de la Policía ha 

sido el resultado de concentración natural desde la fundación de la institución 

hasta su clausura. A partir de 2006, las jefaturas Departamentales y las 

dependencias de la extinta Policía Nacional, con apoyo de las auxiliaturas de la 

PDH realizaron transferencias documentales de los documentos anteriores a 

julio 1996 y con ello permitieron su concentración nacional y tratamiento 

técnico. De este proceso se cuenta con registro fotográfico y actas de 

transferencias.  

 

● El bien documental para ser incluido en registro internacional, debe 

presentar significación mundial, debe ser único e irremplazable 

La naturaleza y contenido del acervo tanto a nivel histórico como la situación 

del Estado, lo distinguen en el proceso  como el más voluminoso y extenso del 

continente. Su desaparición o deterioro constituiría un serio problema para dar 

cumplimiento a los casos judiciales actuales relacionados al conflicto armado, 

así como a los procesos de averiguaciones de personas desaparecidas y otros 

casos, siendo por tanto su posible pérdida o deterioro un menoscabo del 

derecho al acceso a la información y una pérdida para la reclamación de 

reparación, así significaría un evidente empobrecimiento del patrimonio de la 

humanidad.  

 

Su descubrimiento y puesta al servicio de la población ha sido fundamental 

para afrontar la historia de la Policía Nacional desde 1880- hasta 1996, siendo 

indispensable para conocer las condiciones de la sociedad, las acciones de 

este órgano estatal para atender los temas de seguridad desde la visión de los 
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gobiernos que van desde el periodo liberal ( 1872- 1944), pasando por el 

periodo revolucionario y democrático (1944- 1954), hasta el periodo más 

intenso de la guerra interna de 1960- 1996 . La información contenida en estos  

documentos se adentra en el pensamiento histórico de cada época, los 

acontecimientos políticos de los gobernantes y los elementos cotidianos de la 

seguridad encomendada a la policía nacional.  

 

La información contenida en los registros permite entender el pensamiento 

estatal de la época en el marco de la guerra fría y los procesos cotidianos asi 

como regionales de la pacificación intentada por medio del Plan Arias, los 

acuerdos de Esquipulas I y II por supuesto los elementos que aportan los 

acuerdos de Paz. 

 

● El bien candidato a la inscripción debe demostrar su trascendencia 

mundial cumpliendo uno o más de los siguientes criterios: tiempo, lugar, 

asunto y tema, forma y estilo; asimismo se tendrán en cuenta los 

aspectos de rareza, integridad, amenaza para su perdurabilidad y plan 

de gestión  del bien. Debido a que la significación es comparativa, estos 

criterios quedarán más claros al confrontarlos con los elementos del 

patrimonio documental ya inscritos en el Registro. 

Sobre los aspectos de espacio (lugar), tiempo y asunto hay que señalar que en 

el período convulso del siglo XX ha sido constante, por parte de los gobiernos 

latinoamericanos, el recurso al uso de la fuerza represiva (ejército y policía) 

para resolver los conflictos sociales. El caso de Guatemala no es una 

excepción. Las características de ese contexto territorial y temporal hace 

especialmente valiosos, para conocer el alcance de esos enfrentamientos y sus 

consecuencias, los archivos policiales. Así, ya fueron inscritos en el registro de 

Memoria del Mundo los acervos de la Policía Técnica del Paraguay producidos 

durante la dictadura de Stroesner, conocidos como “Archivo del Terror”, 

inscritos en el registro en 2009, o los fondos de la División de Inteligencia de la 

Policía de la Provincia de Buenos Aires, inscritos en el registro, junto con otros 

acervos vinculados a testimonios escritos sobre la violación de los derechos 
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humanos en Argentina entre 1976 y 1983, en el año 2003. En otro continente, 

el Archivo del hoy Museo del Genocidio, en Camboya, antigua cárcel y centro 

de interrogatorio durante la dictadura de Pol Pot, conserva también un 

patrimonio de características similares; fue inscrito en 2009. Comparado con 

esos tres conjuntos documentales, el Archivos Histórico de la Policía Nacional 

tiene un volumen infinitamente superior y es, claramente, un caso excepcional 

en América Latina de conservación íntegra de los archivos policiales. 

  

Sobre la necesidad de protección del bien por las amenazas a su preservación 

es necesario señalar que en Guatemala existe un claro peligro, no solo de daño 

en el bien por causas accidentales o catastróficas, sino que también hay un 

peligro de destrucción dolosa de estos documentos, toda vez que pueden ser 

pruebas de cargo contra los perpetradores de violaciones de derechos 

humanos. Su protección, bajo el aval de UNESCO sgnificaría un escudo más 

frente a esas hipotéticas amenazas. 

 

En cuanto al plan de gestión, el mismo Plan Estratégico para la 

institucionalización del ANPN que esta consultoría propone desarrollar 

ofrecería un marco apropiado para la concreción de ese plan de gestión que 

exige el expediente de inclusión en el Registro de Memoria del Mundo. Así, en 

el plan, un pilar institucional fuerte es la mejora de las condiciones de 

almacenamiento y tratamiento de los acervos. Además se contemplan los 

pasos para la definitiva integración de su gestión en el marco de la 

administración pública guatemalteca, fijando claramente las responsabilidades 

sobre el mismo en el Ministerio de Cultura y Deportes, a través de su Archivo 

General de Centro América 

 

Resumen de la matriz  

 

El plan de Gestión se resume de la siguiente forma:  
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3.2.3.- Pilar III.- Creación de la Segunda Unidad del Archivo General de 

Centro América 

 

La solución adecuada para institucionalizar definitivamente el AHPN es la 

de incluir, simplemente, las modificaciones presupuestarias pertinentes 

para crear los recursos humanos y materiales necesarios para atender 

una segunda unidad del AGCA, la dedicada a la gestión de este patrimonio 

documental en los espacios que actualmente ocupa el AHPN. La estructura y 

dotación de esta unidad puede quedar sancionada en el Reglamento del 

Archivo General de Centro América, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 20 de la Ley del Archivo General de Centro América que establece que: 

“Un Reglamento Interno del Archivo General de Centro América dictará 

las normas para su mejor organización y funcionamiento”. La estructura de 

esa unidad administrativa, jerárquicamente dependiente de la dirección del 

AGCA, sería la que a continuación se propone: 

 

   

 

 

La plantilla de puestos de trabajo para este organigrama sería la siguiente: 

Dirección del AGCA 

Responsable 
Unidad administración 

AHPN 

Servicio de referencias y 
atención al público  

Servicio de certificaciones y 
análisis documental 

Servicio de tratamiento 
archivístico 

Servicio de TIC 

Área de Asuntos generales y 
apoyo logístico 

Unidad de conservación y 
custodia 

Unidad de clasificación y 
descripción 
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- Unidad AHPN. Responsable de la unidad, más un secretario (2) 

Área de Asuntos generales y apoyo logístico, Jefe de área más 

ocho trabajadores operativos (9) 

- Servicio de referencias y atención al público. Responsable del 

servicio, más dos técnicos archiveros (3) 

- Servicio de análisis documental. Responsable del servicio, más dos 

gestores documentales (3) 

- Servicio de tratamiento archivístico: Jefe del servicio (1) 

Sección de conservación, restauración y circulación: Responsable 

de la sección, mas un técnico archivero (2) 

Sección de clasificación y descripción: Archivero responsable de 

la sección más dos técnicos archiveros (3) 

- Servicio de TIC: Jefe del servicio más un auxiliar de servicios 

informáticos y un técnico en digitalización (3) 

En total, de 26 personas. (Renglón 011 Ley de Servicio Civil) 

 

El Ministerio de Cultura y Deportes elaborará los términos de referencia para la 

selección del personal que haya de ocupar estos puestos, de acuerdo con los 

perfiles exigidos a las categorías indicadas en la legislación sobre Servicio 

Civil. 

 

Los mecanismos para la creación de las plazas de personal de la Segunda 

Unidad del AGCA son los que se definen en los diagramas siguientes: 

 

Pasos para la dotación y cobertura de puestos de trabajo: 



  

 74 

 

 

 
Gráficos: esquemas de los procedimientos de creación de puestos de trabajo y de 

contratación del personal 

 

Está previsto que el borrador de presupuesto del Ministerio de Cultura y 

Deportes para el año 2020, que contemplaría las partidas para dotar esas 
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plazas, se confeccionaría en el mes de mayo de 2019 y que el presupuesto, 

con esa modificación frente al del año 2019, será aprobado en el segundo 

semestre de 2019. En el mes de enero de 2020, en cuanto el presupuesto esté 

indisposición de empezar a ejecutarse, el Ministerio de Cultura y Deportes ha 

de dar los pasos pertinentes en tramitación correspondiente para: 

 

1.- Crear las 26 plazas 

2.- Convocar los procesos selectivos para cubrir las plazas 

3.- Contratar a los 26 trabajadores 

 

El objetivo es que a 1 de julio de 2020 la Segunda Unidad del AGCA esté 

completamente dotada de su personal y sea plenamente operativa. Bajo 

ese objetivo se ha dibujado el segundo escenario de financiación de costos que 

acompaña a este plan  

 

3.2.4.- Pilar IV.- Creación de una entidad de promoción del AHPN 

 

Promoción de las actividades del AHPN como baluarte en la defensa de los 

derechos humanos: creación de una entidad promotora 

 

La labor realizada en el seno de los proyectos de recuperación del 

Archivo Histórico de la Policía Nacional en investigación de las graves 

violaciones de los derechos humanos acontecidas en Guatemala en su 

pasado reciente, la defensa de los derechos humanos a través del valor 

testimonial de los documentos, así como la decidida labor de 

capacitación y formación que en derechos humanos y archivos ha 

desarrollado, no deben quedar sin continuidad. Es obvio que todas estas 

funcionalidades están por encima de las competencias y misión propias de un 

Archivo Nacional y que pudieran quedar disminuidas con la integración 

institucional del AHPN en el AGCA. Se requiere dar sostén a estas 

actividades en una fundación, consorcio o asociación que, con 
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autorización del Ministerio de Cultura, pudiera ser usuario privilegiado de 

los documentos del AHPN. 

 

Esta entidad debería ser representativa de todos esos sectores públicos y 

privados que sienten como propio el AHPN ya que han conformado en torno a 

él un potente colectivo en defensa de la verdad, la justicia y la memoria. 

 

Debería constituirse en el plazo máximo de un año la mencionada entidad 

que, a partir de su creación formularía su plan estratégico y sus planes 

anuales de actuación, elegiría su Junta Directiva y, nombraría, en su caso, 

a un gerente que tramitara la obtención de los recursos económicos y la 

recluta de los recursos humanos necesarios para llevar a buen término 

los planes. 

 

La misión de la entidad debería ser la de apoyar al Archivo General de Centro 

América en su labor de conservar, tratar profesionalmente y hacer accesible el 

conjunto de documentos pertenecientes al fondo documental “Archivo Histórico 

de la Policía Nacional”; promover su conocimiento por los ciudadanos 

guatemaltecos y la comunidad internacional; impulsar el uso de los documentos 

del AHPN tanto por los organismos públicos responsables de investigar delitos 

o violaciones de derechos humanos en el pasado conflictivo del país como por 

las víctimas o ciudadanos en general que los requieran para la defensa de sus 

derechos; favorecer la investigación histórica a partir de los documentos del 

AHPN; fomentar el conocimiento de la relación existente entre archivos y 

derechos humanos.  

 

Entre los objetivos esenciales de la entidad estarían los siguientes: 

 

1.- Elaborar y ejecutar un plan estratégico de actuaciones para cumplir con la 

misión definida así como de los planes operativos anuales.  

2.- Establecer un consejo asesor representativo de las principales entidades 

públicas y privadas beneficiarias de los fondos documentales del AHPN y de la 
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institución Archivo General de Centro América. En ese consejo deberían 

participar, al menos, representantes de: Ministerio de Cultura, Ministerio 

Público;  Institución del Procurador de los Derechos Humanos; Universidad de 

San Carlos; universidades privadas y organizaciones no gubernamentales 

vinculadas al AHPN. El Consejo Asesor debería aprobar el Plan Estratégico de 

la entidad y sus planes operativos anuales. Se reuniría con carácter ordinario al 

menos una vez al año. 

3.- Elegir una Junta Directiva que dé seguimiento a la ejecución del plan 

estratégico y los planes operativos de la entidad. El presidente de la Junta 

Directiva ostentaría la representación de la entidad, y sería responsable de las 

relaciones institucionales. 

4.- Nombrar un gerente que ejecute los planes. Será nombrado por la Junta 

Directiva de la entidad.  

5.- Obtener y, en su caso, gestionar los fondos económicos necesarios para el 

funcionamiento de la entidad y para desarrollar los planes de la misma, labor 

que sería encomendada al gerente. 

5.- Contratar el personal necesario para desarrollar los trabajos relacionados 

con la ejecución de los planes 
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3.3.- Cronograma 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL AHPN  

  Tiempo  
 2019 2020 2021 

     Marzo-
junio 

Julio-
diciembre 

Enero-
junio 

Julio-
diciembre 

Enero-
junio 

Julio-
diciembre 

Resultado global  Objetivo  Actuaciones Responsable        

Pilar 
I 

Finalización 
de tareas 
archivísticas 

MEJORA DE LAS 
CONDICIONES 

DE 
CONSERVACIÓN 

DE LOS 
DOCUMENTOS: 

Mejora de 
infraestructuras y 
equipamiento de 
los depósitos de 

documentos 

Prórroga de la 
cesión de 
espacios 

ocupados por 
el AHPN 

PNUD / MICUDE 
/ Ministerio de 
Gobernación 

      

Reparación de 
Cubiertas PNUD       

Aislamiento 
de depósitos PNUD       
Adquisición y 
montaje de 
estanterías 

PNUD       

Adquisición y 
montaje de 
sistema de 

detección de 
incendios 

PNUD       

Adquisición y 
montaje de 
sistemas 

automatizados 
de extinción 
de incendios 

PNUD       

Elaboración 
de un plan de 
prevención de 
desastres y de 
Intervención 
en caso de 
catástrofe  

PNUD / 
UNESCO / 
MICUDE 

      

Clasificación y 
descripción del 

100% de los 
documentos del 

AHPN 

Tratamiento 
archivístico de 

12.720 
unidades  

PNUD / MICUDE       

Elaboración 
de instructivo 

para el 
tratamiento 

archivístico de 
las unidades 
pendientes 

PNUD       

Elaboración 
del Plan de 
descripción 

PNUD       

Impresión de 
inventarios y 
elaboración 

de un 
catálogo de 
instrumentos 

de descripción 

PNUD       

Elaboración 
de cuadros de 
clasificación 

de los 
documentos 

sin 
tratamiento 
archivístico 

PNUD / MICUDE       

Elaboración 
de un nuevo 

inventario 
PNUD / MICUDE       
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topográfico y 
proceso hacia 
una signatura 

“currens”, 
única 

Elaboración 
del Repertorio 

de Series 
Documentales 

PNUD / MICUDE       

Reproducción del 
100% de los 

documentos del 
período 1975-

1985 

Digitalización 
de 400 

unidades de 
conservación 
organizada + 
documentos 
1975-1985 

pendientes de 
tratamiento 

PNUD / MICUDE       

Mantenimiento de 
los convenios 

para el depósito 
de copias de 

seguridad, con 
Suiza y Texas 

Análisis de los 
protocolos de 
acceso a la 

base de datos 
on line con la 
copia de los 
documentos 
digitalizados 

custodiada en 
la Universidad 

de Texas 

PNUD / 
UNESCO / 
MICUDE 

      

Mejora de 
equipos 

informáticos 

Adquisición e 
implantación 
de software 

de gestión de 
archivos 

PNUD       

Adquisición de 
firewall y 
servidor 

externo back 
up  

PNUD       

 

Pilar II 

Máxima 
protección del 
AHPN como 
bien cultural y 
patrimonial 

Declaración como bien 
cultural nacional 

Elaboración del expediente de Inclusión 
en el registro de bienes culturales de la 

nación 
MICUDE       

Declaración como bien 
cultural internacional 

Elaboración del expediente para la 
inclusión del AHPN en el Registro 

Memoria del Mundo (MOW) 
UNESO / PNUD 

/ MICUDE       

Elaboración del Plan de gestión del 
patrimonio documental incluido en el 

MOW 

UNESCO / 
PNUD / 

MICUDE 
      

 

Pilar 
III 

Creación 
de la 
Segunda 
Unidad del 
AGCA 

Ampliación presupuestaria de los fondos 
destinados al AGCA 

Elaboración del borrador de 
presupuesto para el AGCA 2020 MICUDE       

Aprobación del Presupuesto General 
de la Nación 

MICUDE / 
MINISTERIO DE 

FINANZAS / 
CONGRESO 

      

Elaboración y tramitación del 
expediente de Creación de 26 Puestos 

en 
Nómina 011 

MICUDE / 
MINISTERIO DE 

FINANZAS / 
ONSEC 

      

Elaboración y tramitación de los 
expedientes de contratación de 26 

personas renglón 011 
MICUDE / ONSEC       

Elaboración o revisión del Reglamento del Archivo 
General de Centro América para reformar la 

estructura de modo que incorpore la existencia de 
la Segunda Unidad destinada a gestionar los 

Elaboración del Acuerdo Ministerial por 
el que se reforma el Reglamento del 
Archivo General de Centro América 

MICUDE       

Reconfiguración de los Consejos MICUDE       
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documentos del fondo documental “Archivo 
Histórico de la Policía Nacional” 

Consultivos Nacional e Internacional 
del AHPN e integración de los mismos 
en la nueva reglamentación del Archivo 

General de Centro América 

Elaboración de planes  

Integración de la Segunda Unidad en 
el Plan estratégico del AGCA MICUDE       

Elaboración de los planes operativos 
anuales para la Segunda Unidad del 

AGCA 
MICUDE       

 

Pilar 
IV 

Creación de 
una entidad 
promotora 

Constitución de una 
fundación o asociación 

que apoye la difusión y el 
uso de los documentos 

del AHPN 

Determinación del modelo jurídico de la 
entidad PNUD       

Elaboración de estatutos PNUD       
Asamblea constituyente: elección de Junta 

directiva PNUD       

Creación de un Consejo Asesor PNUD       

Concreción de objetivos 
y obtención de recursos 

y  

Elaboración del Plan Estratégico de la 
entidad PNUD       

Contratación de los recursos humanos 
necesarios para ejecutar los planes 

anuales de actuación 
Entidad 

Promotora       

 

Claves:  

 Responsabilidad de ejecución: PNUD 

 Responsabilidad de ejecución: MICUDE 

 Responsabilidad de ejecución: Entidad promotora 
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3.4.- Costos 

 

Se contemplan dos posibles escenarios, un primer escenario en el que todos 

los gastos tuvieran que ser asumidos por el programa administrado por PNUD 

con fondos de la cooperación internacional, excepto aquellos gastos 

relacionados con la puesta en funcionamiento de la Segunda Unidad del AGCA 

que recaerían, lógicamente en el Ministerio de Cultura y Deportes, y un 

segundo escenario en el que, a partir de la dotación de recursos humanos a la 

Segunda Unidad del AGCA, esos efectivos se irían restando al esfuerzo de la 

Cooperación Internacional y serían efectivos a eliminar entre los contratos de 

PNUD. Se ha planteado como posible fecha para la plena entrada en 

funcionamiento de es Segunda Unidad del AGCA el 1 de julio de 2020; así, en 

el segundo escenario, a partir de esa fecha se comparten gastos de personal 

entre PNUD y Ministerio de Cultura. 

 

A continuación se reproducen las matrices de gastos por rubros, ajustados a 

los dos posibles escenarios definidos. En el primer escenario de financiación 

exclusiva de la cooperación internacional y administración de PNUD, la 

ejecución del plan en tres años (2019-2011 -34 meses, en realidad, de marzo 

de 2019 a diciembre de 2021-) tendría un coste de $1.631.979,97. En el 

segundo escenario, con financiación compartida entre PNUD-Cooperación 

Internacional y Ministerio de Cultura y Deportes, el plan tendría un costo de 

$1.245.846,37, repartidos de la siguiente forma: PNUD  $1.026.651,94  

 y MICUDE $219.194,43  
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Escenario 1: 

 ESCENARIO 1.- GASTOS A CARGO DEL PNUD, EXCLUSIVAMENTE 

No. RUBRO 
Tipo de 
Recurso  

Costo  
Requeri-
miento  

Tiempo 
(meses) 

Total Total GTQ Total USD  

1 Personal 

Coordinación 
del proyecto 

Q25.000,00 1 34 1 Q850.000,00 $106.250,00 

Administrador/a Q15.354,55 1 34 1 Q522.054,70 $65.256,84 
Supervisor/a de 

tratamiento 
archivístico  

Q14.690,14 1 34 1 Q499.464,76 $62.433,10 

Responsable de 
acceso y 

atención al 
público 

Q13.427,24 1 34 1 Q456.526,16 $108.402,00 

Archiveros/as Q8.327,00 10 34 10 Q2.831.180,00 $353.897,50 
Jefe de 

digitalización  
Q8.327,00 1 10 1 Q83.270,00 $10.408,75 

Operadores/as 
de escáner 

Q5.072,00 3 10 3 Q152.160,00 $19.020,00 

Responsable de 
sistemas 

informáticos 
Q13.427,24 1 34 1 Q456.526,16 $57.065,77 

Operadores/as 
de seguridad y 

limpieza 
Q4.391,00 14 34 14 Q2.090.116,00 $261.264,50 

Secretario/a Q6.510,00 1 34 1 Q221.340,00 $27.667,50 
Supervisor/a de 

análisis 
documental 

Q13.427,24 1 34 1 Q456.526,16 $57.065,77 

Gestores/as 
documentales 
de búsquedas 

Q8.327,00 3 34 3 Q849.354,00 $106.169,25 

Operadores/as 
de escáneres, 

ampliados hasta 
31-12-2021 

Q5.702,00 2 24 2 Q273.696,00 $34.212,00 

Auxiliar 
servicios 

informáticos 
Q6.510,00 1 34 1 Q221.340,00 $27.667,50 

Subtotal 
personal 

 41  41 Q9.963.553,94 $1.296.780,47 

         

2 Mantenimiento 

Energía Q1.009,00 1 34 1 Q34.306,00 $34.306,00 
Fumigación Q3.484,00 3  3 Q10.452,00 $10.452,00 

Mantenimiento 
de equipos 

informáticos y 
de Aire 

Acondicionado 

Q10.834,00 3  3 Q32.502,00 $32.502,00 

Seguros  Q1.948,00 3  3 Q5.844,00 $5.844,00 
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 ESCENARIO 1.- GASTOS A CARGO DEL PNUD, EXCLUSIVAMENTE 

No. RUBRO 
Tipo de 
Recurso  Costo  

Requeri-
miento  

Tiempo 
(meses) Total Total GTQ Total USD  

transporte y 
comustible 

Q780,00 3  3 Q2.340,00 $2.340,00 

Licencias 
software 

Q675,00 3  3 Q2.025,00 $2.025,00 

Teléfono e 
Internet 

Q11.000,00 3  3 Q33.000,00 $33.000,00 

Consumibles: 
cajas, toner, 

jabón, guantes, 
mascarillas... 

Q4.350,00 3  3 Q13.050,00 $13.050,00 

  Subtotal 
mantenimiento 

    Q133.519,00 $133.519,00 

         

3 Inversión 

Material 
informático Q56.722,00 2  2 Q113.444,00 $14.180,50 

Estanterías Q600,00 1300  1300 Q780.000,00 $97.500,00 
Reforma 
cubiertas 

Q640.000,00 1  1 Q640.000,00 $80.000,00 

Tabiques y 
puertas corta 

fuegos 
Q8.000,00 10  10 Q80.000,00 $10.000,00 

  Subtotal 
inversión 

     $201.680,50 

  TOTAL      $1.631.979,97 

 

 

Salarios por categorías profesionales de acuerdo 
con la normativa PNUD 

  

Supervisor/a de análisis 
documental 

Skill.based F       

Responsables Skill.based E       

Archiveros/as Skill-based D       

Gestores/as documentales de 
búsquedas Skill-based D       

Secretario/a Skill-based C       

Auxiliar servicios informáticos Skill-based C       
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Operadores/as de escáner Skill-based B       

Operadores/as de seguridad y 
limpieza 

Skill-based A       

Jefe de digitalización  Skill based D       

Los salarios de coordinador/ y administrador/a están fuera de las categorías contempladas en el 
programa de voluntarios de Naciones Unidas, son contratos a cargo directamente de PNUD  
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Escenario 2: 

 Escenario 2: GASTOS A CARGO DEL PNUD Y DEL MICUDE*   

No. RUBRO 
Tipo de 
Recurso  

Costo Requeri-
miento  

Tiempo 
(meses) 

Total Total GTQ Total USD  Con cargo 
PNUD  

Con cargo 
MICUDE  

1 Personal 

Coordinación 
del proyecto Q25.000,00  1 34 1 850.000,00 $106.250,00 $106.250,00  

Administrador/a Q15.354,55  1 34 1 522.054,70 $65.256,84 $65.256,84  

Supervisor/a de 
tratamiento 
archivístico  

Q14.690,14  1 16 1 235.042,24 $29.380,28 $29.380,28  

Jefe del servicio 
de tratamiento 

archivístico  
Q6.067,00  1 18 1 109.206,00 $13.650,75  $13.650,75 

Responsable de 
acceso y 

atención al 
público 

Q13.247,24  1 16 1 211.955,84 $26.494,48 $26.494,48  

Responsable del 
servicio de 

referencias y 
atención al 

público 

Q4.449,00  1 18 1 80.082,00 $10.010,25  $10.010,25 

Archiveros/as Q8.327,00  10 16 10 1.332.320,00 $166.540,00 $166.540,00  

Archiveros/as 
(ampliados 

desde 1 de julio 
de 2020) 

Q8.327,00  3 18 3 449.658,00 $56.207,25 $56.207,25  

Archiveros/as Q3.757,00  7 18 7 473.382,00 $59.172,75  $59.172,75 

Jefe de 
digitalización  Q8.327,00  1 10 1 83.270,00 $10.408,75 $10.408,75  

Operadores/as 
de escáner Q5.072,00  3 10 3 152.160,00 $19.020,00 $19.020,00  

Responsable de 
sistemas 

informáticos 
Q13.247,24  1 16 1 211.955,84 $26.494,48 $26.494,48  

Responsable del 
Servicio TIC 

Q4.449,00  1 18 1 80.082,00 $10.010,25  $10.010,25 

Operadores/as 
de seguridad y 

limpieza 
Q4.391,00  14 16 14 983.584,00 $122.948,00 $122.948,00  

Trabajadores/as 
operativos de 
seguridad y 

limpieza 

Q1.105,00  8 18 8 159.120,00 $19.890,00  $19.890,00 

Secretario/a  Q6.510,00  1 16 1 104.160,00 $13.020,00 $13.020,00  

Secretario/a 
(Jefe de 

seguridad y 
limpieza) 

Q3.295,00  1 18 1 59.310,00 $7.413,75  $7.413,75 

Responsable de 
análisis 

documental 
Q13.247,24  1 16 1 211.955,84 $26.494,48 $26.494,48  

Responsable del 
servicio de 

análisis 
documental  

Q4.449,00  1 18 1 80.082,00 $10.010,25  $10.010,25 
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 Escenario 2: GASTOS A CARGO DEL PNUD Y DEL MICUDE*   

No. RUBRO Tipo de 
Recurso  

Costo 
Requeri-
miento  

Tiempo 
(meses) Total Total GTQ Total USD  

Con cargo 
PNUD  

Con cargo 
MICUDE  

Gestores/as 
documentales 

para búsquedas 
Q8.327,00  3 16 3 399.696,00 $49.962,00 $49.962,00  

Gestores/as 
documentales 

para búsquedas 
Q3.757,00  3 18 3 202.878,00 $25.359,75  $25.359,75 

Operadores/as 
de escáneres, 

ampliados hasta 
30-6-2020 

Q5.702,00  2 6 2 68.424,00 $8.553,00 $8.553,00  

Técnico en 
digitalización 

Q1.962,00  1 18 1 35.316,00 $4.414,50  $4.414,50 

Auxiliar 
servicios 

informáticos 
Q6.510,00  1 16 1 104.160,00 $13.020,00 $13.020,00  

Auxiliar de 
servicios 

informáticos 
Q3.150,00  1 18 1 56.700,00 $7.087,50  $7.087,50 

Subtotal 
Personal 

    7.256.554,46 $907.069,31 $740.049,56 $167.019,75 

           

2 Manteni-
miento  

Energía, agua y 
retirada de 

basura 
Q7.771,00  1 16 1 124.336,00 $15.542,00 $15.542,00  

Energía, agua y 
retirada de 

basura 
Q7.771,00  1 18 1 139.878,00 $17.484,75  $17.484,75 

Fumigación Q9.000,00  2  2 18.000,00 $2.250,00 $2.250,00  

Fumigación Q9.000,00  1  1 9.000,00 $1.125,00  $1.125,00 

Mantenimiento 
de 

fotocopiadoras, 
equipos de 

escáner, 
cámaras de 
seguridad y 

equipos de Aire 
Acondicionado 

Q83.426,00  2  2 166.852,00 $20.856,50 $20.856,50  

Mantenimiento 
de 

fotocopiadoras, 
equipos de 

escáner, 
cámaras de 
seguridad y 

equipos de Aire 
Acondicionado 

Q83.426,00  1  1 83.426,00 $10.428,25  $10.428,25 

Seguros  Q15.000,00  2  2 30.000,00 $3.750,00 $3.750,00  

Seguros  Q15.000,00  1  1 15.000,00 $1.875,00  $1.875,00 
Transporte y 
combustible Q6.000,00  2  2 12.000,00 $1.500,00 $1.500,00  

Transporte y 
combustible Q6.000,00  1  1 6.000,00 $750,00  $750,00 

Licencias Q10.400,00  2  2 20.800,00 $2.600,00 $2.600,00  
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 Escenario 2: GASTOS A CARGO DEL PNUD Y DEL MICUDE*   

No. RUBRO Tipo de 
Recurso  

Costo 
Requeri-
miento  

Tiempo 
(meses) Total Total GTQ Total USD  

Con cargo 
PNUD  

Con cargo 
MICUDE  

software 

Licencias 
software Q10.400,00  1  1 10.400,00 $1.300,00  $1.300,00 

Teléfono e 
Internet Q108.821,31 2  2 217.642,62 $27.205,33 $27.205,33  

Teléfono e 
Internet Q108.821,31 1  1 108.821,31 $13.602,66  $13.602,66 

Consumibles: 
cajas, tóner, 

jabón, guantes, 
mascarillas... 

Q44.872,18  2  2 89.744,36 $11.218,05 $11.218,05  

  

Consumibles: 
cajas, tóner, 

jabón, guantes, 
mascarillas... 

Q44.872,18  1  1 44.872,18 $5.609,02  $5.609,02 

  Subtotal 
Mantenimiento 

    1.051.900,29 $137.096,56 $84.921,88 $52.174,68 

           

3 Inversión 

Material 
informático Q56.722,00  2  2 113.444,00 $14.180,50 $14.180,50  

Estanterías Q600,00  1300  1300 780.000,00 $97.500,00 $97.500,00  

Reforma 
cubiertas Q640.000,00 1  1 640.000,00 $80.000,00 $80.000,00  

Tabiques y 
puertas corta 

fuegos 
Q8.000,00  10  10 80.000,00 $10.000,00 $10.000,00  

  Subtotal 
Inversión      $201.680,50 $201.680,50  

  TOTAL      $1.245.846,37 $1.026.651,94 $219.194,43 

 
* CALCULADO A PARTIR DE LA PLENA OPERATIVIDAD DE LA 2ª UNIDAD DEL 
AGCA, CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO GUATEMALTECO, 

DESDE EL 1 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
   

Salarios para trabajadores de la 2ª unidad del 
AGCA, de acuerdo con las tablas de la ONSEC 

       

       

 Secretario/a Profesional I        

 Supervisor Subdirector 
técnico III 
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 Escenario 2: GASTOS A CARGO DEL PNUD Y DEL MICUDE*   

No. RUBRO Tipo de 
Recurso  

Costo 
Requeri-
miento  

Tiempo 
(meses) Total Total GTQ Total USD  

Con cargo 
PNUD  

Con cargo 
MICUDE  

 Responsables Profesional 
Jefe III 

       

 Archiveros/as Profesional 
III        

 Gestores/as documentales 
para búsquedas 

Profesional 
III 

       

 Técnico de digitalización 
Técnico en 
informática 

II 
       

 Auxiliar de servicios 
informáticos 

Técnico 
profesional 

en 
informática 

IV 

       

 Operadores/as de 
seguridad y limpieza 

Trabajador 
operativo IV        
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4.- Seguimiento del Plan Estratégico 

 

Para el seguimiento de la ejecución del plan se debería proceder a la formación 

de una Mesa de Coordinación Institucional, con representación, a alto nivel, de 

los organismos públicos usuarios del Archivo: Ministerio de Cultura y Deportes, 

Ministerio Público, Procurador de los Derechos Humanos y Universidad de San 

Carlos, y en la que estuvieran presentes también representantes de los 

organismos internacionales: agencias y entidades donantes, PNUD, UNESCO 

y OACNUDH. Esa mesa, reuniéndose cada seis meses, podría hacer un 

balance del cumplimiento del plan a la finalización se cada semestre, 

verificando objetivos alcanzados, indicadores que se determinarían en los 

respectivos planes operativos anuales (POA), y recursos empleados. 

 

Para asesoramiento permanente al proyecto se debería constituir un consejo 

asesor compuesto de archiveros profesionales y expertos en derechos 

humanos. Este consejo podría reorientar los objetivos del plan que no 

alcanzaran a cumplirse, así como a ajustar o modificar los aspectos funcionales 

que deban corregirse a la luz de la experiencia. El consejo asesor del proyecto 

atendería, en fin, las demandas concretas de aspecto técnico. Debería recibir 

los informes de resultados, las memorias periódicas y la memoria de proyecto; 

igualmente debería participar en el debate sobre los Planes Anuales 

Operativos. Debería reunirse semestralmente y cuantas veces fuera requerido 

por la dirección del proyecto. 

 

 

En Guatemala, a 19 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

Antonio González Quintana 
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ANEXO 1 

 

 

Resultados de la experiencia piloto desarrollada del 9 al 15 de febrero sobre 

aplicación de la nueva metodología de tratamiento archivístico de los fondos 

pendientes de organización y descripción: 

 

1.- Informe de Velia Muralles, coordinadora del experimento 

2.- Historia institucional 

3.- Cuadro de clasificación del fondo “Jefatura Departamental de 

Chimaltenango” 

4.- Muestra del inventario resultante de las unidades de conservación tratadas  
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1.- Informe de Velia Muralles 

 

Informe del trabajo realizado con el Dr. Antonio González Quintana, consultor del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Cultura y Deportes. 
15 de febrero de 2019 
 
Objetivo de la consultoría. Plan estratégico, a tres años: 
1.- Finalización de las tareas urgentes y prioritarias que demanda la conservación preventiva 
del archivo así como del resto de las tareas archivísticas esenciales: 

 Descripción de la totalidad de unidades de conservación del AHPN a partir de un plan de 
organización y descripción de fondos; 

 Organización del servicio de referencias orientado a la garantía del acceso al 100% de las 
unidades de conservación de documentos y 

 Digitalización del 100% de los documentos correspondientes al período temporal preferente 
(1975-1985) 
1. Reuniones de trabajo 

 Reunión 29 de enero con Velia Muralles, analista documental del AHPN 

 Reunión 30 de enero con Velia Muralles. 

 Reunión 01 de febrero con los responsables de las áreas de acceso a la información, 
informática, análisis documental, responsable del equipo de reprografía y responsables de 
equipos de archivo. 
2. Asistencia para brindarle la información requerida 
a. Entrega de documento que contiene la sistematización del trabajo realizado en el Área de 
análisis documental y peritaje. 
b. Envío de tres archivos digitales con la información relacionada con descripciones 
archivísticas en el AHPN 
i. Fondos documentales descritos 45 
ii. Subfondos documentales descritos 88 
Primer nivel 76 
Segundo nivel 12 
iii. Series documentales descritas 504 
Series de subfondos documentales 408 
Series Directas al fondo documental 96 
c. Envío de siete archivos digitales que contienen los planos de los depósitos documentales y 
plano general del AHPN y el Manual de Custodia del AHPN. 
1 Plano depósito organizado local No. 3 
2 Plano depósito organizado "Central de Libros" local No. 4 
3 Plano depósito organizado local No. 7 
4 Plano depósito organizado "Modelo" local No. 8 
5 Plano depósito temporal local No. 8 
6 Plano depósito temporal local No. 16 
7 Plano general 

 
Ejercicio piloto 
Objetivo: Intervenir 50 unidades de instalación del fondo documental de la Jefatura 
Departamental de Chimaltenango con la metodología propuesta con el Consultor. 
Metodología: 
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 El proceso de preservación se reducirá a estirar los documentos y limpiar las carátulas y 
bordes de los legajos, no se retirará el material metálico como grapas, ganchos u otros. 

 Los documentos se conservarán en la misma unidad de instalación. 

 Los documentos serán clasificados en series documentales directas al fondo y no tendrán 
un ordenamiento cronológico u otro. 

 El esfuerzo mayor estará en la descripción del contenido informativo que contienen los 
documentos ubicados en legajos y que puede contener varias series documentales. 
Reporte de las acciones realizadas diariamente: 

 Viernes 01 de febrero de 2019. 
Socialización de la información sobre el ejercicio piloto. 
Reunión de Nara Morales, Ludwig Klee y Velia Muralles con las y los operadores del área 
de archivo con el objetivo de socializar la información sobre el ejercicio piloto propuesto 
por el consultor Dr. Antonio González Quintana, para la mejor comprensión del cambio a 
implementar en el trabajo archivístico. 
Preparación del ejercicio piloto. 

 Lunes 04 y martes 05 de febrero 

o Requerimiento de información al equipo de custodia documental:  
Fondo documental Jefatura Departamental de Chimaltenango GT PN 04 

 Depósito documental temporal local 16, área 01 y ambiente 13. 

 Número total de unidades de instalación: 192. 

 Volumen en metros lineales: 51.350. 

 Fechas extremas promedio 1968 - - 1999 

Libros Jefatura Departamental de Chimaltenango 

 08 Unidades de Instalación 

 Volumen 2.304 metros lineales / 249 unidades documentales /Tomos 

 Temporalidad 1963 – 1998 

o Traslado de 50 unidades de instalación del GT PN 04 a los lugares de trabajo 
o Habilitar áreas de trabajo (mesas, estanterías, equipo de cómputo, instalación de 
instrumentos informáticos, etc.) 
o Acopio de información. Reglamentos de Cuerpos y Jefaturas Departamentales 
o Revisión de libros de la Jefatura Departamental de Chimaltenango ya digitalizados 
o Revisión de series documentales de la Jefatura Departamental de Quetzaltenango 
o Elaboración del documento “Aproximaciones a la historia institucional de la Jefatura 
Departamental de Chimaltenango” con información básica. 
o Documento con posibles series documentales /Nara Morales y Ludwig Klee 
o Elaboración de Instrumentos, caratulas, etiquetas, etc. 
o Definición de funciones y conformación de equipos 

 Miércoles 06 por la mañana 

Ejercicio experimental de aplicación de la nueva metodología. 
Intercambio de impresiones con los operadores, ajustes de instrumentos de archivo 
(inventario, carátulas, etiquetas), retroalimentación para la declaración de posibles series 
documentales. 

 Viernes 08 

El resultado del ejercicio fue de 15 unidades de instalación intervenidas. 
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Al finalizar el ejercicio y después de evaluar la experiencia el consultor tomó la 
decisión de trabajar un cuadro de clasificación con la declaración de subfondos y 
series documentales para la organización documental. 
Carolina Marroquín aportó un elemento para sumar al inventario relacionado con el 
control de los documentos fichados por el área de procesos para el acceso a la 
información- APA. 

 Lunes 11 
Elaboración del Cuadro de clasificación de la Jefatura Departamental de Chimaltenango. 
Declaración de 10 subfondos y 59 Series documentales 
Reunión 14:00 horas. 
o Presentación al Consultor del Cuadro de clasificación 
o Instrumento de control de archivo de los documentos fichados por APA 

 Martes 12 

o Impresión de carátulas de legajos, etiquetas de unidades de instalación y otros 
o Declaración de cuatro nuevas series documentales. 
Subfondo de Jefatura de Servicios (GT PN 04 -04) 
S004 Documentos enviados y recibidos 
Subfondo de la Sección de Investigación (GT PN 04-07) 
S004 Denuncias. 
S005 Documentos enviados y recibidos. 
Subfondo Subestaciones (GT PN 04-10) 
S012 Subestación de Patzicía. 
Resultado del día: 13 unidades de instalación con intervención archivística y 08 
inventariadas con descripción por legajo. 
Acopio de los instrumento de control de los documentos fichados por el Área de Procesos 
para el Acceso 
o Instrumento de control aportado por APA / 
Lista de 33 documentos fichados en 192 Unidades de Instalación 
o Tabla de concordancia de Unidades de Instalación proporcionada por el equipo de 
Custodia documental 
o Elaboración instrumento de control de archivo de los documentos fichados por APA 
y tabla de concordancia de su ubicación. 
o Elaboración de un instrumento que aporta elementos del contenido informativo del 
documento fichado por APA, para su localización inequívoca por los archivistas. 

 Miércoles 13 

o Cambio de nombre del subfondo de 
Radio FM (GT PN 04-08) a Centro de comunicaciones 
o Declaración de dos nuevas series documentales. 
Subfondo Primer Jefe (GT PN 04-01). 
S008 Relaciones Públicas PN5 
Subfondo Abastecimiento (GT PN 04-09) 
S004 Archivo PN4 
Resultado del día: 16 unidades de instalación con intervención archivística y 8 
inventariadas con descripción por legajo. 

 Jueves 14 

o Declaración de una nueva serie documental 
Subfondo Primer Jefe (GT PN 04-01) 
S009 Documentos confidenciales 
o Actualización de Cuadro de clasificación 
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Declaración de 10 subfondos y 66 series documentales 
Resultado del día: 13 unidades de instalación con intervención archivística y 10 
inventariadas con descripción por legajo y 10 documentos fichados por APA 
identificados 
o Instrumento de control de los documentos fichados por APA 

 Actualización del instrumento de control de archivo de los documentos 
fichados por APA y tabla de concordancia de su ubicación. 

 Viernes 15 de febrero 2019 Resumen de resultados 

Sin intervención archivística 
GT PN 08 Jefatura Departamental de Totonicapán 01 Unidad de instalación 
Intervención archivística 
GT PN 04 Jefatura Departamental de Chimaltenango  
Unidades de Instalación con intervención archivística: 49 
Unidades de instalación inventariadas con descripción por legajo: 38 
Documentos fichados por APA identificados: 12 
Total de Metros lineales de documentación en 49 unidades de instalación:  
Martes día 12: 13cajas tratadas, 08 cajas inventariadas 
Miércoles día13: 16 cajas tratadas, 08 cajas inventariadas 
Jueves día 14: 13 cajas tratadas, 10 cajas inventariadas, 10 documentos fichados APA 
identificados 
Viernes día 15: 07 cajas tratadas, 12 cajas inventariadas, 02 documentos fichados APA 
identificados 
Total: 49 cajas tratadas, 38 cajas inventariadas, 12 documentos fichados APA 
identificados, 12.33 metros lineales tratados 
 
Equipos del AHPN y Personal de Archivo que intervino en el Ejercicio Piloto 
1. Responsable de Custodia documental 
Requerimiento de información acerca de la documentación del Fondo documental 
de la Jefatura Departamental de Chimaltenango. GT PN 04 
Traslado de la Custodia de las Unidades de Instalación según los procedimientos del 
Manual de Custodia Documental al Responsable de cada equipo de Archivo. 
2. Responsable del Área de Procedimientos para el Acceso a la Información 
Instrumento de control de 33 documentos fichados en el fondo documental objeto 
de intervención. 
3. Responsable del Área de Sistemas 
Soporte técnico informático para disposición de equipo de cómputo, habilitación de 
usuarios, acceso a red y carpetas compartidas, asistencia técnica. 
4. Responsable de Análisis Documental 
Orientación, conducción, acompañamiento y monitoreo del Ejercicio Piloto 
Acopio de información: Ley Orgánica de la Policía Nacional, Reglamentos de Cuerpos y 
Jefaturas Departamentales 1978, 1983. Documento “Aproximaciones a la historia 
institucional de la Jefatura Departamental de Chimaltenango” 
Revisión de libros de la Jefatura de Chimaltenango, Memorias de labores y Novedades 
enviadas al Director General (mando) y al Jefe del Centro de Operaciones Conjuntas 
Elaboración y actualización del Cuadro de Clasificación con los responsables de los 
Equipos de Archivo 
Orientación para la elaboración de instrumentos de inventario archivístico con los 
responsables de los Equipos de Archivo 
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Elaboración de un instrumento que aporta elementos del contenido informativo del 
documento fichado por APA, para su localización inequívoca por los archivistas 
Aporte de criterios y elementos informativos básicos para la descripción de las 
series documentales. Retroalimentación a los equipos ejecutores. 
5. Equipos de Archivo ejecutores del Ejercicio piloto 
02 responsables de Equipo de Archivo 
Ejecución y monitoreo del proceso de archivo 
Custodia documental 
Participación en la elaboración y actualización del Cuadro de Clasificación 
Participación en la elaboración de instrumentos de inventario archivístico 
Actualización del instrumento de control de documentos fichados 
Elaboración de instrumentos de identificación de legajos y unidades de instalación 
Revisión de libros de la Jefatura Departamental de Chimaltenango ya digitalizados 
Revisión de Series documentales de la Jefatura Departamental de Quetzaltenango 
08 Operadores de Archivo 
Traslado de 50 unidades de instalación del GT PN 04 a los lugares de trabajo 
Habilitar áreas de trabajo (mesas, estanterías, equipo de cómputo, etc.) 
Limpieza somera de los documentos 
Identificación para la clasificación archivística según el Cuadro de Clasificación 
Descripción de la documentación que contienen los legajos en las carátulas respectivas 
Localización y control de documentos fichados por APA 
Disposición de los documentos en las Unidades de Instalación 
Proceso de colocar las etiquetas que describen los subfondos y series documentales 
contenidas, fechas extremas, volumen y número de la unidad de instalación. 
Ingreso al instrumento digital de inventario de los datos correspondientes 
Colocación y manejo de las unidades de instalación en los depósitos transitorios. 
Velia Muralles 
Analista documental del AHPN 

 

2.- Historia institucional 

 
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL 
Fondo Documental del Archivo General de Centroamérica –AGCAGuatemala, 
C.A. 
Área de Análisis Documental y Peritaje 
 
Aproximaciones a la historia institucional de la 
Jefatura Departamental de Policía de Chimaltenango 
(Documento de consulta interna) 
 
CONTENIDO 
I. Breves antecedentes 
II. Estructura y organización 
Primero y Segundo Cuerpo 
Secretaría 
Oficina de Orden/Sargentía de Orden 
Planta de radio 
Plana mayor 
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Garitas 
Subestaciones 
Anexos 
Ubicación Geográfica 
Tablas y diagramas 
Tabla 1 subestaciones identificadas 
Diagrama Jefatura departamental de Chimaltenango 
 
I. Breves antecedentes 
La Jefatura Departamental de la Policía Nacional en Chimaltenango existió desde el 13 
de julio de 1920, fue creada por Acuerdo Gubernativo bajo la nominación de Cuerpo de 
Policía Urbana1 posteriormente, en concordancia con la Ley Orgánica de la Policía 
Nacional asume el nombre de Jefatura Departamental de Policía de Chimaltenango, al 
igual que las demás jefaturas departamentales su funcionamiento estuvo normado por el 
Decreto Presidencial No. 332 Ley Orgánica de la Policía Nacional principalmente en los 
artículos 27 y 47. 
En cuanto a su organización la ley indica 
“Artículo 27- La Policía Departamental, con el personal de jefes, oficiales y agentes 
que reclama la importancia de su jurisdicción, se organiza en estaciones y 
subestaciones y cumplirá, en su departamento, todas las funciones expuestas en el 
artículo 2° de la presente ley y las que prescriban los reglamentos. 
Artículo 47- La Policía departamental cumplirá con las funciones que preceptúa el 
artículo 2° de esta ley, en su respectivo territorio. Tiene su sede en la cabecera del 
departamento de su jurisdicción.” 
En este sentido el artículo 2° de dicha ley establece como funciones de la policía departamental 
también lo siguiente: 
Artículo 2° Son funciones de la Policía Nacional: 
1° Mantener el orden público; 
2° Proteger la vida, la seguridad de las personas y de sus bienes; 
3° Prevenir los delitos y demás infracciones a ley, y perseguir y capturar a los 
transgresores; 
4° Cumplir las ordenes que reciba de los poderes públicos; 
5° Exigir el cumplimiento de la Ley en lo relativo a las funciones que le son propias; 
6° Cooperar en la investigación y pesquisas de los delitos y dar cuenta de los 
delincuentes que capture a los tribunales competentes; y 
7° Cumplir todas las funciones preventivas, represivas o de simple ejecución inherentes 
al servicio de policía.” 
 
II. Estructura y organización 
Según el Estado de fuerza reportado en 19782 cuenta con los siguientes funcionarios: 

 Primer Jefe Departamental 

 Segundo Jefe Departamental 

 Secretario 

 Agente oficial de secretaría 

 Agente chofer 

 Inspector oficina de orden 

 Agente cumplimentador 
1 Historia de la Policía Nacional de Guatemala, 1881-1981, Tipografía Nacional, publicación en honor al 
centenario de la Policía Nacional. 07.09.1981 p. 40. 
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2 GT PN 51-02 S008, 02.1978 Memoria de labores de febrero 1978, p. 20 [ CUI T 5046116] 

 

 Agente chofer gobernador departamental 

 Agente barbero 

 Agentes de adiestramiento 

 Agente fichador* 

 Agente alcaide 

 Inspectores en la cabecera departamental y algunos municipios 
*Fichadores del Departamento Henry de la estructura policíaca conocida como 
Gabinete de Identificación, quienes elaboraban las fichas y las remitía a la sede en la 
ciudad de Guatemala con sus respectivas nóminas.3 

Al igual que otras jefaturas departamentales a partir de los meses de enero-febrero de 
1984 recibieron la previsión de entregar su plan de trabajo cada jueves.4 

 Primero y Segundo Cuerpo5 

La memoria de labores de 1979 reporta el Primero y Segundo Cuerpo de la Jefatura 
Departamental; en el Primer Cuerpo ubica al Jefe Departamental, Secretario, un 
Inspector y 41 agentes. En el Segundo Cuerpo a 15 agentes. 

 Secretaría 
1982. Febrero: Primer Jefe en el Primer Cuerpo y Segundo Jefe en el Segundo Cuerpo.6 

Septiembre: Primero y Segundo Jefe en la Jefatura departamental. Con un total de 138 
elementos. 
Trámites de tránsito en la secretaria del Cuerpo, para ser remitidos al Departamento de 
Tránsito de la Dirección General. Esta jefatura departamental realizaba algunas de las 
gestiones de los trámites de los asuntos que tenía relación con el cumplimiento del 
Reglamento de Tránsito y los llevaba a cabo a través de la secretaría del Cuerpo. Entre 
estos podían estar la renovación de licencias de conducir, profesionales, livianas, 
motocicletas, particulares, etc.7 

En 1986 reporta realización de trámites de tránsito como primeras licencias, 
renovaciones y reposiciones, además de asuntos como elaboración de actas y toma de 
razón, 8 es decir solicitudes para obtener licencias para operar billares, expendios de gas, 
juegos y actividades religiosas. 

 Oficina de Orden/sargentía de orden 
Ante esta oficina llegaba la población en general para sus quejas, denuncias y otras. 
3 GT PN 04 libro 13210, conocimiento 210 [ CUI T 3053506] 
4 GT PN 04 libro 13066, 15.02.1984 [ CUI T 3051886] 
5 GT PN 51-02 S008, 1979 Memoria de labores del año 1979 [ CUI T 4113208] 
6 GT PN 30-02 S021, 02.1982Memoria de labores de febrero1982 [ CUI T 4836018] 
7 GT PN 32 S012 Memorias recibidas, memoria de Chimaltenango 1985, [ CUI T 2817809] 
8 GT PN 51-02 S008, 07.1986 Memoria de labores de julio 1986 [ CUI T 4922561] 

 

 Planta de Radio La jefatura departamental de Chimaltenango contaba con una 
planta de radio FM y con una operador del Segundo Cuerpo9 de la misma y con 
operadores de unidad. 

 PLANA MAYOR 

A partir de agosto de 1983 la Policía Nacional implementó planas mayores en los 
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cuerpos y jefaturas departamentales de tal cuenta es que en los algunos libros de la 
Jefatura de Chimaltenango se ha podio observar lo siguiente: 

 PN-2, PN 3 
Aún no se han observado en la documentación a los otros 3 integrantes de la plana 
mayor, hay escasa mención del PN 2 en septiembre de 1985.10 De igual manera se 
observa en un libro de junio de 1990 que se está autorizando para las capturas que hace 
la sección PN 2.11 En 1989 se observa la existencia de una sección denominada PN3.12 

Garitas 
La Policía Nacional emprendió alrededor de 1984 la construcción de garitas policiales 
para el control de las entradas y salidas de vehículos a la población. Para el caso de 
Chimaltenango se cuenta con información de que estas fueron construidas en abril y 
junio de 1985. 
La garita No. 2 fue inaugurada el 8 de abril de 1985 en el Km 50 de la ruta 
Interamericana en jurisdicción del Tejar y a garita No. 1 en el Km 56 ½ de la misma 
ruta hacia el occidente de la república, ambos trabajos se habían iniciado en septiembre 
de 1984.13 

 Subestaciones 
Según el Artículo 28 del Decreto 332 Ley Orgánica de la Policía Nacional “Las 
subestaciones funcionaran en las cabeceras de distrito municipal, aldeas, caseríos y 
centros rurales y dependerán de las respectivas estaciones de policía departamentales, 
excepto las del departamento de Guatemala que están bajo la dependencia de los 
cuerpos de la capital” 
Las subestaciones con regularidad estaban situadas en la mayoría de los municipios de 
cada uno de los departamentos en el caso de Chimaltenango a continuación se presenta 
un cuadro con las subestaciones que se han identificado en esta jefatura departamental. 
9 GT PN 04 libro 13209, conocimiento 0049 [ CUIT 3053124] 
10 GT PN 04 libro 13112, imagen 7/53. [ CUI T 3052316] 
11 GT PN 04 libro 12966 [ CUI T 3049246] 
12 GT PN 04 libro 13025 [ CUI T 3051735] 
13 GT PN 32 S012 Memorias recibidas, memoria de Chimaltenango 1985, [ CUI T 2817809] 
 
Tabla 1 
Subestaciones identificadas 
197314 197815 197916 198217 198418 198619 

San Miguel 
Pochuta 
San Miguel 
Pochuta 
San Miguel 
Pochuta 
San Miguel 
Pochuta20 

Tecpán 
Guatemala 
Tecpán 
Guatemala 
Tecpán 
Guatemala 
Tecpán 
San Martín 
Jilotepeque 
San Martín 
Jilotepeque 
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San Martín 
Jilotepeque 
San Pedro 
Yepocapa 
San Pedro 
Yepocapa 
San Pedro 
Yepocapa 
San Pedro 
Yepocapa 
San Pedro 
Yepocapa 
Yepocapa 
San Juan 
Comalapa 
San Juan 
Comalapa 
San Juan 
Comalapa 
Patzun Patzun Patzun Patzun Patzun Patzun 
Parramos Parramos Parramos Parramos Parramos 
El Tejar El Tejar 
San Andrés 
Itzapa 
Balanyá Balanyá Balanyá 
Acatenango 
En 1973 se reportan estas subestaciones, sin embargo únicamente en San Miguel 
Pochuta y San Martín Jilotepeque indican que contaban con un subjefe de subestación, 
el resto solamente tenía 1 o 2 agentes. El total de su estado de fuerza muestra 51 
personas de los cuales 8 estaban en servicio en otras estructuras, por lo que activos era 
solamente 43, en el cual se incluyen primero y segundo jefe, subjefes de subestación y 
los agentes policiales. 
14 GT PN 51-02 S008, 04.1973 Memoria de labores de abril 1973. [ CUI T 5046947] 
15 GT PN 51-02 S008, 02.1978 Memoria de labores de febrero 1978. [ CUI T 5046116] 
16 GT PN 51-02 S008, 1979 Memoria de labores del año 1979 [ CUI T 4113208] 
17 GT PN 30-02 S021, 09.1982 Memoria de labores septiembre 1982 [ CUI T 4836049] y GT PN 04 libro 
13210 [ CUI T 3053506] 
18 GT PN 30-02 S021, 1984 Memoria de labores de 1984 [ CUI T 4838919] 
19 GT PN 51-02 S008 Memoria de labores de abril 1986 [ CUI T 4921043] 
20 El 15 de abril de 1983 esta subestación fue reinstalada ya que se encontraba en Acatenango, quedó 
conformada con 01 oficial, 01 inspector y 6 agentes. GT PN 30-02 S021 Memoria de labores de abril 
1983. [ CUI T 4836072] 
 
 
De igual manera en 1978 las subestaciones tenían entre 1 y 3 agentes, además de que 
contó con subestación en Parramos y El Tejar. Su estado de fuerza ascendía a 78 
elementos, en julio de 1978 reporta 90 elementos. 
En memoria de labores de septiembre de 1982 esta Jefatura informa al Director General 
que había realizado mejoras al edificio entre otras mencionan las obras siguientes: local 
para el despacho de la Jefatura, local para secretaría, local para la jefatura de 
servicios, local para la barbería, dos cuadras para el personal, un calabozo prisión 
provisional del cuerpo, y reconstrucción de un cuarto en el segundo nivel para colocar 
el archivo del cuerpo.21 

De la misma manera que otras jefaturas departamentales llevaban control en libros de 
los permisos que la Gobernación otorgaba a los dueños de ventas de gas, transporte 
forestal, boliches, loterías, pelea de gallos, etc. A esta gestión le denominaba “tomas de 
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razón”.22 Así como de las ménades que trabajaban en los distintos bares de la localidad 
en cuanto a sus datos y visitas médicas para el control sanitario de las mismas.23 

Diagrama 1 de la jefatura departamental de Chimaltenango 
Fondo documental GT PN 04, Jefatura Departamental de Chimaltenango 
- Se encuentran en el depósito documental temporal local 16, área 01 y ambiente 13. 
- El número total de unidades de instalación es de 192. 
- El volumen en metros lineales es 51.350. 
- Las fechas extremas promedio son 1968 - - 1999 
Libros 
08 Unidades de Instalación 
Volumen 2.304 metros lineales / 249 unidades documentales 
Temporalidad 1963 - 1998 
21 GT PN 30-02 S021, 09.1982 Memoria de labores de septiembre 1982 [ CUI T 4836049] 
22 GT PN 04 Libro: 13179 [ CUI T 3053095] 
23 GT PN O4 libro 13058 [ CUI T 3051878] 
Primer Jefe 
Primer Cuerpo 
Segundo Jefe 
Segundo Cuerpo 
Secretario, 
agente oficial 
de secretaria 
Inspector 
Oficina de 
orden, agente 
cumplimentado 
Planta de 
Radio 
operadores 
Alcaide, agente Subestaciones 
fichador 

 
 
 
3.- Cuadro de Clasificación 
 
Cuadro de clasificación GT PN 04 
Serie directa al fondo documental 
S001 Colección Hemerográfica 
01 Primer Jefe 
S001 Correspondencia 
(Director General PN, Gobernador Departamental e instituciones públicas y privadas) 
(Requerimientos del Mando de la PN a la Jefatura Departamental: Memoria de 
actividades, Cuadro estadísticos, cursos impartidos, estadísticas delictivas, planes 
tácticos, 
Tablas de organización y equipo /TOE, Cuadros de hechos de tránsito, Nóminas de 
establecimientos públicos, comerciales y privados) 
S002 Planes de operaciones y de seguridad 
S003 Junta mensual de jefes y conferencias policiales 
S004 Órdenes generales 
S005 Novedades enviadas al Director General PN 
S006 Novedades enviadas al Gobernador Departamental 
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S007 Registros incautados 
(Organizaciones sociales, gremiales e insurgentes) 
S008 Relaciones Públicas (PN5) 
(Información a medios de comunicación, boletines de prensa, obras sociales, culturales, 
deportivas, musicales, monitores de patrullas escolares. Defunciones de agentes.) 
S009 Documentos Confidenciales 
02 Segundo jefe 
S001 Alcaide 
(Solicitud de ingreso de reos en las cárceles preventivas locales) 
S002 Agente fichador 
S003 Licencias de conducir 
(Solicitudes, constancias, renovación y pago) 
S004 Autorización y renovación de licencias varias 
(Portación de armas, comerciales, palenques, juegos de feria) 
S005 Informe de movimiento de pasajeros 
(Control de personas ubicadas en hoteles y pensiones) 
03 Secretaria 
S001 Fichas de identificación del personal y su equipo 
S002 Oficios enviados 
S003 Oficios recibidos 
S004 Oficios circulares 
2 
S005 Providencias enviadas 
S006 Providencias recibidas 
S007 Memorándums 
S008 Radiogramas, telegramas y circulares 
Reporte de cadáveres de personas, levantamiento de cadáveres, detenciones, reporte de 
vehículos robados, órdenes de localización de personas. Mensajes que dejan sin efecto 
capturas o localizaciones libradas por jueces. 
S009 Memorias de labores (mensual y anual) 
S010 Nóminas y asuntos de personal (Asuntos administrativos) 
S011 Cuadros estadísticos delincuenciales 
S012 Licencia para traslado de cadáveres 
S013 Control de ménades 
S014 Documentos sin clasificación 
(Carátulas sueltas, envoltorios, papel, etc.) 
04 Jefatura de servicios 
S001 Órdenes de Cuerpo 
S002 Estados de fuerza de personal y armamento 
S003 Nóminas de servicios 
(Nombramiento de personal para los servicios reglamentarios) 
S004 Documentos enviados y recibidos 
05 Oficina de orden 
S001 Circunstanciados 
S002 Denuncias 
S003 Partes de agentes 
S004 Oficios al Organismo Judicial 
S005 Movimientos de reos / Nóminas 
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S006 Cuadro de control de reos 
S007 Documentos sobre reos 
(Traslado de reos, remisión de reos) 
S008 Órdenes de libertad 
06 Oficina de Tránsito 
S001 Formularios de vehículos decomisados 
S002 Remisiones de Vehículos 
S003 Órdenes de Localización de Vehículos 
S004 Control de Vehículos 
3 
07 Sección de investigaciones 
S001 Expedientes de Casos 
S002 Archivo PN2 - PN3 
(PN2: Denuncias, capturas, detenciones, informes de investigación, partes policíacos. 
Comunicaciones con jueces de paz, local, comarcal, primera instancia. Flujo de 
información con la Oficina de Orden. 
PN3: Capacitación y entrenamiento al personal, croquis, estadísticas delictivas, planes 
tácticos, tablas de organización y equipo /TOE, Cuadros de hechos de tránsito, Nóminas 
de establecimientos públicos, comerciales y privados /escuelas, plantas eléctricas, 
tanques 
de agua, GUATEL, talleres mecánicos, iglesias, municipalidades, institutos, 
universidades, 
hospitales, centros de salud, correos, centros comerciales). 
Documentos del Ciclo diversificado de Perito en Técnicas Policiales. Enero de 1986 a 
julio 1987. Materiales de estudio en las áreas de comunicación, Plan de orden cerrado, 
Plan de Seguridad, Plan de Operaciones, investigación criminal- documentos y 
evidencias físicas, Relaciones humanas aplicadas, detenciones legales, Delitos 
cometidos 
por funcionarios o empleados públicos, Ortografía, Tránsito, formatos, leyes. 
S003 Órdenes de reclusión y capturas 
S004 Denuncias 
S005 Documentos enviados y recibidos 
08 Centro de comunicaciones FM 
S001 Radiogramas FM 
Captura de vehículos, localización de documentos, objetos, armas. Orden de localización de 
personas. Ordenes de captura de agentes y militares desertores. Deja sin efecto lo ordenado en 
circulares. Flujo de comunicación de las órdenes libradas por jueces de paz, Juez de primera 
Instancia, fiscales militares, Jefe de sección de vehículos robados, Juez de tránsito. 
Cargos y elementos que se encuentra en clave en los radiogramas: KIDAR Director General de 
la 
PN; KOBOF Comisario de la PN (Jefes de Cuerpos y jefaturas departamentales); VUPON Juez 
de Paz; VUPEM Juez de Primera Instancia; VUPIM Juez de Tránsito; ZIGUD Póngalo a 
disposición de…; RABUA Requiero a usted la inmediata captura y segura remisión de… (.) 

09 Abastecimiento 
S001 Abastos 
(Compras de útiles de oficina, de limpieza, enfermería, biblioteca, guardalmacén, 
transporte, órdenes de compra y pago, autorización de vales de oficina, mobiliario) 
S002 Control de inventarios 
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S003 Almacén de Guerra 
S004 Archivo PN4 
(Relacionado con autorización de distribución y control del abastecimiento de 
municiones, armamento, mantenimiento de armamento, reparación de vestuario, 
uniformes.) 
4 
10 Subestaciones 
(Legajos con información de dos o más subestaciones se clasifican directos al 
subfondo) 
S001 San Miguel Pochuta 
S002 Tecpán 
S003 San Martin Jilotepéque 
S004 San Pedro Yepocapa 
S005 San Juan Comalapa 
S006 Patzún 
S007 Parramos 
S008 El Tejar 
S009 San Andrés Itzapa 
S010 Santa Cruz Balanyá 
S011 Acatenango 
S012 Patzicía 
 

 
Fondo documental Jefatura Departamental PN de Chimaltenango: 

Cuadro de Clasificación 
   

GT PN Subfondos/Series Descripción 

Serie 
directa 

Colecciones  

GT PN 
04-01 

Primer Jefe  

S001 Correspondencia  Flujo documental con el Director PN y Gobernador departamental e 
instituciones públicas y privadas 

S002 Planes de operaciones 
y de seguridad 

 

S003 Junta mensual de jefes 
y conferencias 
policiales 

 

S004 Ordenes generales  

S005 Novedades enviadas Oficios enviados al Director General 

S006 Novedades enviadas 
al gobernador 

Copias 

S007 Registros incautados  

S008 Relaciones Públicas. 
PN5 

Información a los medios de comunicación, obras sociales, culturales, 
deportivas, conjuntos musicales, monitores patrullas escolares. Atención 
defunciones. 



  

 104 

S009 Documentos 
confidenciales 

 

GT PN 
04-02 

Segundo Jefe  

S001 Alcaide Solicitud de recepción de reos en las cárceles preventivas locales. 

S002 Agente fichador  

S003 Licencias de conducir Solicitud, constancia, renovación y pagos 

S004 Autorización y 
renovación de 
licencias varias 

Portación de armas, comerciales, palenques, juegos de ferias 

S005 Informe de 
movimiento de 
pasajeros 

Hoteles y pensiones 

GT PN 
04-03 

Secretaria  

S001 Fichas de 
identificación del 
personal y su equipo 

 

S002 Oficios enviados  

S003 Oficios recibidos  

S004 Oficios circulares  

S005 Providencias enviadas  

S006 Providencias recibidos  

S007 Memorandum  

S008 Radiogramas, 
telegramas y 
circulares 

Reporte de cadáveres de personas, levantamiento de cadáveres, 
detenciones, vehículos robados, localización de personas. Orde de dejar 
sin efecto capturas libradas por jueces. 

S009 Memoria de labores  

S010 Nóminas y asuntos de 
personal 

Asuntos administrativos 

S011 Cuadro estadisticos 
delincuencial 

Delitos comunes  

S012 Licencia para traslado 
de cadáveres 

 

S013 Control de ménades  

S014 Documentos sin 
clasificación 

Carátulas sueltas, envoltorio, etc. Formatos en blanco. 

GT PN 
04-04 

Jefatura de Servicios  

S001 Ordenes de Cuerpo  

S002 Estado de Fuerza del 
Personal y armamento 

 

S003 Nóminas de servicios Nombra el personal para los servicios reglamentarios.  

S004 Documentos enviados 
y recibidos 
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GT PN 
04-05 

Oficina de Orden  

S001 Circunstanciados  

S002 Denuncias  

S003 Partes de agentes  

S004 Oficios al organismo 
judicial 

 

S005 Movimiento de reos Nómina de reos 

S006 Cuadro de control de 
reos 

 

S007 Documentos sobre 
reos 

Traslado hospital, remisión de reos, pagos de fianza 

S008 Ordenes de libertad  

GT PN 
04-06 

Oficina de Tránsito  

S001 Formularios de 
vehículos 
decomisados 

 

S002 Remisión de vehículos  

S003 Ordenes de 
localización de 
vehículos 

 

S004 Control de vehículos  

GT PN 
04-07 

Sección de 
Investigación  

 

S001 Expedientes de casos  

S002 Archivos PN2. PN3 PN2 Denuncias, capturas detenciones, informes de investigación, 
partes policíacos. Comunicaciones con jueces de paz, local, comarcal, 
Primera Instancia. Flujo de información con la Oficina de Orden. 
PN3 capacitación y entrenamiento, croquis, planes tácticos, Tablas 
de organización y equipo, Nóminas de establecimientos públicos, 
privados, comerciales, estadísticas delictivas.PN2 Denuncias, 
capturas detenciones, informes de investigación, partes policíacos. 
Comunicaciones con jueces de paz, local, comarcal, Primera 
Instancia. Flujo de información con la Oficina de Orden. PN3 
capacitación y entrenamiento, croquis, planes tácticos, Tablas de 
organización y equipo, Nóminas de establecimientos públicos, 
privados, comerciales, estadísticas delictivas. 

S003 Ordenes de reclución, 
capturas 

Ordenes de detención 

S004 Denuncias  

S005 Documentos enviados 
y recibidos 

 

GT PN 
04-08 

Centro de 
Comunicación FM 

 



  

 106 

S001 Radiogramas (FM) Captura de vehículos, localización de documentos, objetos, armas. Orden 
de localización de personas. órdenes de captura de agentes y militares 
desertores. Deja sin efecto lo ordenado en circulares. Flujo de 
comunicación de las órdenes libradas por jueces de paz, Juez de primera 
Instancia, fiscales militares, Jefe de sección de vehículos robados, Juez 
de tránsito. Cargos y elementos que se encuentra en clave en los 
radiogramas: KIDAR Director General de la PN; KOBOF Comisario de 
la PN (Jefes de Cuerpos y jefaturas departamentales); VUPON Juez de 
Paz; VUPEM Juez de Primera Instancia; VUPIM Juez de Tránsito; 
ZIGUD Póngalo a disposición de…; RABUA Requiero a usted la 
inmediata captura y segura remisión de…(.)Captura de vehículos, 
localización de documentos, objetos, armas. Orden de localización de 
personas. órdenes de captura de agentes y militares desertores. Deja sin 
efecto lo ordenado en circulares. Flujo de comunicación de las órdenes 
libradas por jueces de paz, Juez de primera Instancia, fiscales militares, 
Jefe de sección de vehículos robados, Juez de tránsito. Cargos y 
elementos que se encuentra en clave en los radiogramas: KIDAR 
Director General de la PN; KOBOF Comisario de la PN (Jefes de 
Cuerpos y jefaturas departamentales); VUPON Juez de Paz; VUPEM 
Juez de Primera Instancia; VUPIM Juez de Tránsito; ZIGUD Póngalo a 
disposición de…; RABUA Requiero a usted la inmediata captura y 
segura remisión de…(.) 

GT PN 
04-09 

Abastecimientos  

S001 Abastos Compras de utiles de oficina, de limpieza, enfermería, biblioteca, guarda 
almacén, transporte, ordenes de compra y pago, autorización de ordenes 
de oficina, mobiliario. 

S002 Control de inventarios  

S003 Almacén de Guerra  

S004 Archivo PN 4 Relacionado con autorización y control del abastecimiento de 
municiones, armamento, reparación de vestuario, uniformes. 

GT PN 
04-10 

Subestaciones 2 ó más subestaciones directas al subfondo 

S001 San Miguel Pochuta  

S002 Tecpán  

S003 San Martín 
Jilotepeque 

 

S004 San Pedro Yepocapa  

S005 San Juan Comalapa  

S006 Patzún  

S007 Parramos  
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S008 El Tejar  

S009 San Andrés Itzapa  

S010 Santa Cruz Balanyá  

S011 Acatenango  

S012 Patzicía Denuncias, reporte de detenciones, copias de remisiones de tránsito, flujo 
de comunicación con jueces de paz local, comarcal. 
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3.- Muestra del inventario realizado 

 

 INVENTARIO 

        

 Fondo documental GTPN 04 Jefatura Departamental de Chimaltenango 

        

        

No. 
Unidad 
Instalaci

ón  

Fechas 
extremas 

No. 
de 

legajo 

Volumen 
unidad de 
instalación 

Archivista 
que 

intervino  

Fecha de 
intervención 
archivística  

Serie  Contenido 

P-001 
1974--
1978 1 

0.224 

Paula 
Ros 12/02/2019 

GT PN 04-01 
S004: Ordenes 
Generales  

Órdenes 
Generales 
1974-1976-
1977-1978. 

P-001 
1977--
1996 2 

Paula 
Ros 12/02/2019 

GT PN 04-05 
S002: Denuncia 

Denuncias de 
Particulares  

P-001 
1978--
1989 3 

Paula 
Ros 12/02/2019 

GT PN 04-06 
S004: Control de 
Vehículos 

Constancias de 
circulación de 
vehículos 

P-001 
1979--
1979 4 

Paula 
Ros 12/02/2019 

GT PN 04-01 
S007: Registros 
Incautados 

Declaración del 
Comité 
"Marcos 
Velasquez" ( 
Partido 
Político) 

P-001 
1987--
1988 5 

Paula 
Ros 12/02/2019 

GT PN 04-10: 
Subestaciones  

Listado de 
negocios de 
Chimaltenango, 
Investigaciones 
Técnicas de la 
PN-03, 
documentos de 
las 
Subestaciones 
de :Tecpan, 
Patzún, 
Acatenango 

P-001 
1987--
1987 6 

Nara 
Morales 12/02/2019 GT PN 04-03 

S008: 
Radiogramas 
de Enero a 
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Radiogramas, 
telegramas y 
circulares  

Marzo 1987. 
Novedades 
Enviadas a 
Dirección 
General y 
Centro de 
Operaciones 
Conjuntas. 

P-001 
1988--
1988 7 

Paula 
Ros 12/02/2019 

GT PN 04-07 
S003: Ordenes de 
reclusión y 
capturas 

Consignación 
de 
motocicletas, 
personas y 
órdenes sin 
efecto.  

P-001 
1988--
1988 8 

Nara 
Morales 12/02/2019 

GT PN 04-03 
S008: 
Radiogramas, 
telegramas y 
circulares  

Documentación 
enviada al 
Director 
General, 
Centro de 
Operaciones 
Conjuntas. 

P-001 
1989--
1989 9 

Paula 
Ros 12/02/2019 

GT PN 04-03 
S003: Oficios 
Recibidos 

Tema: 
Denuncias.  

P-001 
1989--
1991 10 

Paula 
Ros 12/02/2019 

GT PN 04-09 
S003: Almacén de 
Guerra 

Nómina de 
armamento 
inventariado en 
el cuerpo.  

P-001 
1993--
1993 11 

Paula 
Ros 12/02/2019 

GT PN 04-03 
S014: 
Documentos sin 
clasificación  

Formatos, 
diplomas y 
documentos no 
relacionados a 
la PN 

 


